

#	Setor	Ação	Situação	Observação
1	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Compra de Notebooks	Em Andamento/Sendo Refeita	<ul style="list-style-type: none"> - Realizando pesquisa de ATAS, visando encontrar alguma que contemple o valor próximo de R\$ 2999,00 , para que a perda não seja tão grande. - A ATA que tinha um equipamento de R\$ 3400, a empresa negou o interessem em adesão. - O Item que a PROAD/Compras enviou não atende as especificações minimas(São inferiores aos equipamentos que possuímos hoje)
2	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Implantação da Interministerial 141	Em Andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentação da Portaria aos CTI realizada - Apresentação da Portaria aos DAP's realizada - Definição de calendario de implatação sendo elaborado
3	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Compra das Impressoras A3	Em Andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Esse equipamento não foi possível realizar adesão por não existir no mercado ATA com essa especificação. - Mediante a nova equipe de licitação, será enviado o TR para a compra desse equipamento
4	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Compra dos Softwares da Microsoft	Em Andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitação enviada a PROAD novembro de 2013 - Foi entregue de volta para a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação em Junho - Estamos definindo e atualizando as especificações
5	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Aquisição das Impressoras	Finalizado	<ul style="list-style-type: none"> - Impressoras compradas via Adesão - Solicitamos a PROAD atenção a compra dos tonners (Não é TI) devido a demanda reprimida. - Já foi encaminhada uma ATA para o Manoel, visando que o mesmo solicite adesão.

Planilha1

6	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Compra dos Computadores	Finalizado	- Aquisição de 63 computadores - Visando atender as lacunas da expansão 3 - Visando atender as lacunas da Reitoria
7	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Implantação da Política de Backup dos Arquivos na Nuvem do IFAM	Finalizado	- Arquivos que estão na nuvem do IFAM estão sendo guardados seguindo uma política diária de armazenamento pelo tipo de informação.
8	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Suporte a AYTEY na aquisição do Sistema de Gestão de Incubadoras	Finalizado	- Sistema Comprado
9	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Revisão do PDTI	Em Andamento	- PDTI esta em fase de revisão de objetivos visando a integração com o novo PDI. Também esta em fase de levantamento e reavaliações das ações realizadas no antigo PDTI
10	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Compra dos Switchs	Em Andamento	- Montagem das Especificações conforme SLTI/MPOG
11	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Compra dos Roteadores Sem FIO	Em Andamento	- Montagem do Termo de Referencia
12	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Internet Campus Itacoatiara	Em Andamento	- O Campus hoje esta com uma internet da Ozonio, de maneira experimental. - o Campus deve iniciar um processo de aquisição do novo link. - o Valor anual ficou em R\$ 100 mil
13	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Suporte a Assessoria Internacional na implantação do TOEFL	Em Andamento	- Alunos Enviados para o Sistema - Falta a definição de Salas - Falta a definição de horários
14	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Internet Campus TEFE	Em andamento	- Definição de um Provedor Local para prover o Campus acesso até o acesso da RNP ser entregue
15	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Internet Campus Eirunepe	Em andamento	- Definição de um Provedor Local para prover o Campus acesso até o acesso da RNP ser entregue
16	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Internet Campus Humaita	Em andamento	- Esta em fase de implantação pela empresa Embratel
17	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Internet via RNP para os Campi da Exp. 3	Em andamento	- Licitação sendo realizado em BSB, esta na fase de visita em loco.
18	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação	Compra dos Softwares da Adobe	Em Andamento	- Na busca de uma ATA que contemple a necessidade do IFAM em quantitativo e qualidade
1	Coordenação de Sistemas da Informação	Implantação do Novo Portal	Em andamento	- Conforme Determinação da SLTI/MPOG os portais do Governo federal devem seguir o modelo E-PING - Alguns sites já estão nesse modelo (MEC CAPES MPOG)
2	Coordenação de Sistemas da Informação	Alteração no Área do SIC no Portal do IFAM	Finalizado	- Solicitação Realizado pelo ouvidor da Instiruição

Planilha1

3	Coordenação de Sistemas da Informação	Alteração no Fluxo de Geração de Processos	Finalizado	- Conforme solicitação da DAF/PROAD, foi realizado manutenção no sistema do PROTOCOLO, para que todos os processos sejam gerados somente no setor do PROTOCOLO
4	Coordenação de Sistemas da Informação	Customização do Q-Academico para o Educacenso	Finalizado	- Implatação do Modulo do Q-Academico visando ajudar na exportação do Educacenso
5	Coordenação de Sistemas da Informação	Instalação e Configuração do GNUTECA nos CAMPI	Em Andamento	- Implantado no Campus Maués - Início de implantação no Campus CMZL - Falta de definição de agentes bibliotecários em cada campus
6	Coordenação de Sistemas da Informação	Processo Seletivo Off-Line	Em Andamento	- Empresa qualidata esta desenvolvendo uma forma de inscrição off-line (Estilo da Receita Federal)
1	Coordenação de Manutenção de Soluções	Análise e Redefinições das Atribuições da TI	Finalizado	- A Coordenação fez um análise de todas as atribuições da TI - Após essa fase houve uma reescalonamento de atribuições
2	Coordenação de Manutenção de Soluções	Contratação da Empresa SIG por Adesão	Em andamento	- Finalizado a IN04 - Enviado a PROAD no dia 29/07
3	Coordenação de Manutenção de Soluções	Instalação do AntiVirus nos Campi	Em andamento	- Foi desenvolvida uma maquina virtual com o sistema instalado. - Para cada foi realizada a entrega da maquina virtual - o Setor de Coordenação de Manutenção de Soluções está a disposição dos Campi para suporte na implantação do Sistema
4	Coordenação de Manutenção de Soluções	Instalação das Impressoras	Em Andamento	- Instalação das impressoras da reitoria - O Processo esta definido como uma impressora por dia devido ao tempo necessário para a instalação e compartilhamento
5	Coordenação de Manutenção de Soluções	Atendimento ao Usuário	Em Andamento/Essa tarefa não possui finalização	- Até o mês de Julho temos 735 atendimentos a usuários - Media de 122 Atendimentos por mês - Possuímos apenas 23 chamados em aberto, demonstrando 3,1% de chamados em aberto - Desses 23 chamados 2 % é esperando peça para equipamentos e 1,1 % é agendamento de instalação das novas impressoras
1	Coordenação de Infraestrutura de Redes	SPAM na caixa de E-mail	Finalizado	- Referenta a quantidade de SPAM na caixa de entrada - Foi refeita a instalação do sistema de antispam e adicionado novas RBLS
2	Coordenação de Infraestrutura de Redes	Entrega das Lousas Digitais	Finalizado	- Entregue a Todos os Campi

Planilha1

3	Coordenação de Infraestrutura de Redes	Manutenção do DataCENTER	Em Andamento/Essa tarefa não possui finalização	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenção no Blade - Manutenção no Storage - Manutenção nos Switchs - manutenção no Sistema de Gerencia do DataCenter
4	Coordenação de Infraestrutura de Redes	Instalação do Active Directory nos Campi	Em andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Tem como função dar base para o modelo de autenticação internacional, chamado de Unique ID - Também é a base para implantação do AntiVirus Cooperativo - Já em funcionamento na Reitoria - Solicitado pela portaria 141 e decreto nº 8.135/2013.
5	Coordenação de Infraestrutura de Redes	Instalação do Novo Sistema de Rede nos Campi	Em Andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Instalação do Novo modelo de acesso a rede nos Campi - Esse modelo segue as determinações do Marco Civil, Portaria 141 e Decreto 8.135. - Já implantado na Reitoria
6	Coordenação de Infraestrutura de Redes	Implantação do Link de Backup	Em Andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Implantar Link de Backup que vise sustentar a rede do IFAM durante os problemas da Rede da RNP - Falta a empresa Embratel Finalizar a Instalação
7	Coordenação de Infraestrutura de Redes	Entrega e Configuração dos Roteadores aos Campi	Em andamento	<ul style="list-style-type: none"> - Falta apenas os Campus Lábrea e CSGC