

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10277

Ampliação da capacidade da subestação - CMDI

17/10/2014 17:26 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Concluída	Início:	17/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Ana Dias	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CMDI		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	299900.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	44905191-Obras Civis
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Nº de Engenheiros insuficientes
Meta :	Preparar os artefatos para a Licitação da obra	Impacto da ameaça:	3
Indicador:	Nº de artefatos /Nº de artefatos Necessários	Probabilidade:	5
Perspectivas a partir de 2015:	Obras, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização	Tratamento do Risco:	Recebemos o orçamento para a execução
Descrição			

Histórico

#1 - 17/10/2014 17:26 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #10276: Construção do Bloco de Sala de Aula - CMDI adicionado

#2 - 17/10/2014 17:26 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiado excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10276: Construção do Bloco de Sala de Aula - CMDI)

#3 - 17/10/2014 17:27 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiada Plano de Desenvolvimento 2015 #10278: Muro de contorno - CMDI adicionado

#4 - 17/10/2014 17:28 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiada excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10278: Muro de contorno - CMDI)

#5 - 09/12/2014 19:59 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Gestão para Obras

#6 - 05/03/2015 17:18 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 CMDI

#7 - 26/03/2015 16:44 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para .

#8 - 02/12/2015 10:17 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não atendida

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

- Resposta do Risco alterado de Tolerado para Transferido

#9 - 07/12/2015 14:27 - Michel Filgueiras Matos

- Situação alterado de Não atendida para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Valor Unitario alterado de 2000000.00 para 299900.00
- Natureza da Despesa alterado de Projeto Extra-orçamentário para 44905191-Obras Civis
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Tratado
- Tratamento do Risco alterado de . para Recebemos o orçamento para a execução