

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10337**
Construção do muro de divisa do terreno com gradil e alambrado - Presidente Figueiredo

20/10/2014 15:01 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Parcialmente atendida	Início:	17/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Pericles Veiga	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CPRF		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	2000000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Nº de Engenheiros insuficientes
Meta :	Preparar os artefatos para a Licitação da	Impacto da ameaça:	3
Indicador:	Nº de artefatos /Nº de artefatos Necessários	Probabilidade:	5
Perspectivas a partir de 2015:	Políticas, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização	Tratamento do Risco:	Tolerado
Descrição			

Histórico

#5 - 09/12/2014 20:08 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Gestão para Obras

#6 - 24/02/2015 12:21 - Welesson da Silva Alencar

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 CPRF

#7 - 26/03/2015 11:28 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para .

#8 - 02/12/2015 12:06 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

- Resposta do Risco alterado de Tolerado para Transferido

#9 - 02/12/2015 12:10 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Concluída para Em andamento

- % Terminado alterado de 100 para 50

#10 - 15/12/2015 16:37 - Paulo Marreiro dos Santos Junior

- Situação alterado de Em andamento para Parcialmente atendida