

## \*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10400

### Instalar projetores em salas de aulas

21/10/2014 15:42 - Chagas Souza

|                                                                            |                                                                                           |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Situação:</b>                                                           | Concluída                                                                                 | <b>Início:</b>                | 21/10/2014                    |
| <b>Prioridade:</b>                                                         | Normal                                                                                    | <b>Data prevista:</b>         | 31/12/2015                    |
| <b>Encaminhado para:</b>                                                   | Campus Lábrea                                                                             | <b>Tempo estimado:</b>        | 0.00 hora                     |
| <b>Categoria:</b>                                                          | Gestão                                                                                    |                               |                               |
| <b>Ação:</b>                                                               | PDA2015 CLAB                                                                              |                               |                               |
| <b>Ano:</b>                                                                | 2015                                                                                      | <b>Programa Orçamentário:</b> |                               |
| <b>Valor Unitario :</b>                                                    | 0.00                                                                                      | <b>Ação Orçamentária:</b>     |                               |
| <b>Quantidade:</b>                                                         | 0                                                                                         | <b>Natureza da Despesa:</b>   | 3390-DESPESAS CORRENTES       |
| <b>Status no PDA:</b>                                                      | Planejada                                                                                 | <b>Ameaça à execução:</b>     | Demora na entrega do material |
| <b>Meta :</b>                                                              | Conectar os projetores e lousas digitais para a sala de aula                              | <b>Impacto da ameaça:</b>     | 2                             |
| <b>Indicador:</b>                                                          | xxxxxxxxxxxx                                                                              | <b>Probabilidade:</b>         | 2                             |
| <b>Perspectivas a partir de 2015:</b>                                      | Atividade Gerencial                                                                       | <b>Resposta do Risco:</b>     | Tratado                       |
| <b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>                                       | 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do | <b>Tratamento do Risco:</b>   | Material devidamente entregue |
| <b>Descrição</b>                                                           |                                                                                           |                               |                               |
| Permitir uma melhoria dinâmica das aulas.                                  |                                                                                           |                               |                               |
| Instalação de suportes fixos no teto e dos computadores nas salas de aula. |                                                                                           |                               |                               |

#### Histórico

##### #1 - 22/10/2014 16:25 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2015

##### #2 - 12/11/2014 10:16 - Chagas Souza

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

##### #3 - 23/02/2015 14:07 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2015 ajustado para 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do

##### #4 - 05/05/2015 13:51 - Chagas Souza

- Arquivo 20150505\_133840.jpg adicionado

- Arquivo 20150505\_133856.jpg adicionado

- Arquivo 20150505\_133909.jpg adicionado

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

- Resposta do Risco ajustado para Tratado

- Tratamento do Risco ajustado para Material devidamente entregue

Considerando que foram instalados os projetores e as lousas digitais em cada uma das 10 salas de aula além dos laboratórios de informática, a demanda será concluída.

#### Arquivos

|                     |            |            |              |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| 20150505_133856.jpg | 910,371 KB | 05/05/2015 | Chagas Souza |
| 20150505_133840.jpg | 881,76 KB  | 05/05/2015 | Chagas Souza |
| 20150505_133909.jpg | 1,055 MB   | 05/05/2015 | Chagas Souza |