

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #11836**
FRJ. INFORMÁTICA - SOFTWARE Q-ACADEMICO

22/01/2015 15:20 - PERSILENNE MARQUES

Situação:	Em andamento	Início:	30/03/2015
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Manaus Zona Leste	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Tecnologia da Informação		
Ação:	PDA2015 CMZL		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	
Valor Unitario :	15100.00	Ação Orçamentária:	
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	33903911-Locação de Software;
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de Recurso
Meta :	100%	Impacto da ameaça:	3
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Desenvolvimento de novas soluções, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2015:	3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação	Tratamento do Risco:	Ag. liberação/aprovação do orçamento
Descrição			

Histórico

#1 - 02/03/2015 17:41 - PERSILENNE MARQUES

- Título alterado de GERAR MELHORIAS, ORGANIZAÇÃO E MAXIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO SAL. para AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE FERRO COM 4 PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO, VISANDO GERAR MELHORIAS, ORGANIZAÇÃO E MAXIMIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO SAL.
- Categoria alterado de Gestão para Mobiliário
- Escopo do Trabalho excluído (AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE FERRO COM 4 PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO.)

#2 - 27/03/2015 17:28 - PERSILENNE MARQUES

- Título alterado de AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE FERRO COM 4 PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO, VISANDO GERAR MELHORIAS, ORGANIZAÇÃO E MAXIMIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO SAL. para FRJ. INFORMÁTICA - SOFTWARE Q-ACADEMICO
- Categoria alterado de Mobiliário para Tecnologia da Informação
- Início alterado de 02/02/2015 para 30/03/2015
- Escopo do Trabalho ajustado para DESPESA FIXA
- Responsável alterado de Sebastião Adalberto de Castro para MARCIO SOUZA
- Valor Unitario alterado de 1200.00 para 15100.00
- Quantidade alterado de 10 para 1
- Meta alterado de ADQUIRIR 100% DOS MATERIAIS SOLICITADOS para 100%
- Indicador excluído (MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO SETOR (SAL))
- Período de Execução excluído (10 meses)
- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura física para 3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação
- Natureza da Despesa alterado de 449052-Material Permanente para 33903911-Locação de Software;
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

#3 - 03/12/2015 16:25 - PERSILENNE MARQUES

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50