

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #11973**  
**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM E VERMICOMPOSTAGEM**

28/01/2015 09:49 - PERSILENNE MARQUES

<b>Situação:</b>	Não atendida	<b>Início:</b>	30/03/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2015
<b>Encaminhado para:</b>	Campus Manaus Zona Leste	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Material Permanente		
<b>Ação:</b>	PDA2015 CMZL		
<b>Ano:</b>	2015	<b>Programa Orçamentário:</b>	
<b>Valor Unitario :</b>	60000.00	<b>Ação Orçamentária:</b>	
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Natureza da Despesa:</b>	Projeto Extra-orçamentário
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Ameaça à execução:</b>	NENHUMA
<b>Meta :</b>	EXECUTAR 100% DA OBRA	<b>Impacto da ameaça:</b>	4
<b>Indicador:</b>	DESENVOLVIMENTO QUALIDADE E COEFICIENTE DE	<b>Probabilidade:</b>	4
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Eficiência Acadêmica	<b>Resposta do Risco:</b>	Tolerado
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente	<b>Tratamento do Risco:</b>	Ag. liberação/aprovação do orçamento
<b>Descrição</b>			

**Histórico**

**#1 - 28/01/2015 09:52 - PERSILENNE MARQUES**

- Título alterado de EQUIPAR O SETOR DE AGRICULTURA I, II e III para EQUIPAR O SETOR DA PERMACULTURA
- Data prevista alterado de 05/08/2015 para 05/10/2015
- Início alterado de 05/04/2015 para 05/07/2015
- Período de Execução alterado de 04 Meses para 03 MESES

**#2 - 24/02/2015 11:41 - Welesson da Silva Alencar**

- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 4.5. Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente para 3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação

**#3 - 03/03/2015 15:05 - PERSILENNE MARQUES**

- Demanda pai excluído (#11971)

**#4 - 24/03/2015 17:11 - PERSILENNE MARQUES**

- Título alterado de EQUIPAR O SETOR DA PERMACULTURA para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSTAGEM E VERMICOMPOSTAGEM
- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação para 4.5. Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente
- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 3.Pessoas, infraestrutura e inovação para 4.Eficiência Acadêmica
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

**#5 - 27/03/2015 17:20 - PERSILENNE MARQUES**

- Data prevista ajustado para 31/12/2015
- Categoria alterado de Ensino para Material Permanente
- Início ajustado para 30/03/2015
- Período de Execução excluído (03 MESES)

**#6 - 27/03/2015 18:05 - PERSILENNE MARQUES**

- Natureza da Despesa alterado de 449052-Material Permanente para Projeto Extra-orçamentário

**#7 - 03/12/2015 15:44 - PERSILENNE MARQUES**

- Situação alterado de Nova para Não atendida