

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12358**
REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO REFEITÓRIO PARA USO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO

06/02/2015 10:58 - PERSILENNE MARQUES

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Situação: | Não atendida | Início: | 02/02/2016 |
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | Campus Manaus Zona Leste | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| Categoria: | Obras | Programa Orçamentário: | |
| Ação: | PDA2015 CMZL | Ação Orçamentária: | |
| Ano: | 2015 | Natureza da Despesa: | Projeto Extra-orçamentário |
| Valor Unitario : | 2000000.00 | Ameaça à execução: | Falta de Recurso |
| Quantidade: | 1 | Impacto da ameaça: | 4 |
| Status no PDA: | Planejada | Probabilidade: | 4 |
| Meta : | 100% do Solicitado | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Indicador: | | Tratamento do Risco: | Ag. liberação/aprovação do orçamento |
| Perspectivas a partir de 2015: | Obras, infraestrutura e inovação | | |
| Obj.Estratégicos início 2015: | Promover a expansão e modernização | | |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 06/02/2015 11:01 - PERSILENNE MARQUES

- Categoria alterado de Obras para Contratação de Serviços

#2 - 26/02/2015 16:10 - PERSILENNE MARQUES

- Ação alterado de PDA2015 CMZL para PDA2016 CMZL

- Ano alterado de 2015 para 2016

- Natureza da Despesa alterado de 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA para 449051-Obras e Instalações

#3 - 02/03/2015 17:20 - PERSILENNE MARQUES

- Categoria alterado de Contratação de Serviços para Obras

- Demanda pai excluído (#12348)

#4 - 25/03/2015 17:56 - PERSILENNE MARQUES

- Título alterado de Reforma e Adaptação do Antigo Refeitório para uso de Prédio administrativo para REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ANTIGO REFEITÓRIO PARA USO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO

- Data prevista alterado de 31/12/2015 para 31/12/2016

- Início alterado de 02/02/2015 para 02/02/2016

- Escopo do Trabalho excluído (Reforma e Adaptação do Antigo Refeitório para uso de Prédio administrativo)

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

#5 - 01/04/2015 17:43 - PERSILENNE MARQUES

- Ação alterado de PDA2016 CMZL para PDA2015 CMZL

- Ano alterado de 2016 para 2015

- Responsável alterado de Jânio Lucio Paes Alves para Aldenir Carvalho

- Natureza da Despesa alterado de 449051-Obras e Instalações para Projeto Extra-orçamentário

#6 - 30/04/2015 19:48 - PERSILENNE MARQUES

- Valor Unitario alterado de 1000000.00 para 2000000.00

#7 - 03/12/2015 15:32 - PERSILENNE MARQUES

- Situação alterado de Nova para Não atendida

