

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12370**  
**EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA**

06/02/2015 11:18 - PERSILENNE MARQUES

<b>Situação:</b> Não atendida	<b>Início:</b> 02/02/2015
<b>Prioridade:</b> Alta	<b>Data prevista:</b> 31/12/2015
<b>Encaminhado para:</b> Campus Manaus Zona Leste	<b>Tempo estimado:</b> 0.00 hora
<b>Categoria:</b> Material Permanente	
<b>Ação:</b> PDA2015 CMZL	
<b>Ano:</b> 2015	<b>Programa Orçamentário:</b>
<b>Valor Unitario :</b> 500000.00	<b>Ação Orçamentária:</b>
<b>Quantidade:</b> 1	<b>Natureza da Despesa:</b> Projeto Extra-orçamentário
<b>Status no PDA:</b> Planejada	<b>Ameaça à execução:</b> Falta de Recurso
<b>Meta :</b> 100% do Solicitado	<b>Impacto da ameaça:</b> 4
<b>Indicador:</b>	<b>Probabilidade:</b> 4
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b> Pessoas, infraestrutura e inovação	<b>Resposta do Risco:</b> Tolerado
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b> Promover a expansão e modernização	<b>Tratamento do Risco:</b> Ag. liberação/aprovação do orçamento
<b>Descrição</b>	

**Histórico**

**#1 - 03/03/2015 14:19 - PERSILENNE MARQUES**

- Demanda pai excluído (#12348)

**#2 - 26/03/2015 17:12 - PERSILENNE MARQUES**

- Título alterado de Equipamentos de Segurança Eletrônica para EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
- Categoria alterado de Obras para Material Permanente
- Escopo do Trabalho excluído (Equipamentos de Segurança Eletrônica)
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

**#3 - 27/03/2015 17:18 - PERSILENNE MARQUES**

- Valor Unitario alterado de 200000.00 para 500000.00

**#4 - 01/04/2015 15:52 - PERSILENNE MARQUES**

- Natureza da Despesa alterado de 449052-Material Permanente para Projeto Extra-orçamentário

**#5 - 03/12/2015 15:25 - PERSILENNE MARQUES**

- Situação alterado de Nova para Não atendida