

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12655**
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE LÓGICA - CMZL

10/02/2015 16:54 - PERSILENNE MARQUES

Situação:	Não atendida	Início:	03/02/2015
Prioridade:	Alta	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Manaus Zona Leste	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CMZL		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	
Valor Unitario :	5000000.00	Ação Orçamentária:	
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	FALTA DE RECURSO
Meta :	100%	Impacto da ameaça:	3
Indicador:	EFICIÊNCIA (PRODUTIVIDADE) EFICÁCIA (PRODUTIVIDADE)	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Pessoas, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2015:	Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação	Tratamento do Risco:	Ag. liberação/aprovação do orçamento
Descrição			

Histórico

#1 - 26/03/2015 17:54 - PERSILENNE MARQUES

- Título alterado de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS para IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE LÓGICA - CMZL
- Categoria alterado de Ensino para Obras
- Escopo do Trabalho excluído (ADQUIRIR IMPRESSORA TÉRMICA; LEITOR BIOMÉTRICO, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, WEBCAM)
- Responsável alterado de CRISTIANE SINIMBU para MARCIO SOUZA
- Valor Unitario alterado de 1000.00 para 4000000.00
- Quantidade alterado de 5 para 1
- Meta alterado de AUTOMATIZAR 100% O SERVIÇO DE CIRCULAÇÃO DO ACERVO para 100%
- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura física para 3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação
- Natureza da Despesa alterado de 449052-Material Permanente para Projeto Extra-orçamentário
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

#2 - 27/03/2015 17:17 - PERSILENNE MARQUES

- Valor Unitario alterado de 4000000.00 para 5000000.00

#3 - 03/12/2015 15:26 - PERSILENNE MARQUES

- Situação alterado de Nova para Não atendida