

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12684**
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO/VÍDEO - CMZL

11/02/2015 10:21 - PERSILENNE MARQUES

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Situação: | Não atendida | Início: | 02/02/2016 |
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: | Campus Manaus Zona Leste | Tempo estimado: | 0.00 hora |
| Categoria: | Contratação de Serviços | Programa Orçamentário: | |
| Ação: | PDA2015 CMZL | Ação Orçamentária: | |
| Ano: | 2015 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
| Valor Unitario : | 40000.00 | Ameaça à execução: | FALTA DE RECURSO |
| Quantidade: | 1 | Impacto da ameaça: | 4 |
| Status no PDA: | Planejada | Probabilidade: | 4 |
| Meta : | 100% | Resposta do Risco: | Tolerado |
| Indicador: | EFICIÊNCIA (PRODUTIVIDADE) EFICÁCIA (QUALIDADE) | Tratamento do Risco: | Ag. liberação/aprovação do orçamento |
| Perspectivas a partir de 2015: | 82015 soas, infraestrutura e inovação | | |
| Obj.Estratégicos início 2015: | Promover a expansão e modernização | | |
| Descrição | | | |

Histórico

#1 - 03/03/2015 13:46 - PERSILENNE MARQUES

- Demanda pai excluído (#12665)

#2 - 26/03/2015 18:06 - PERSILENNE MARQUES

- Título alterado de AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS para AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS CDI

- Data prevista alterado de 31/12/2015 para 31/12/2016

- Categoria alterado de Obras para Contratação de Serviços

- Ação alterado de PDA2015 CMZL para PDA2016 CMZL

- Início alterado de 03/02/2015 para 02/02/2016

- Ano alterado de 2015 para 2016

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

#3 - 01/04/2015 15:55 - PERSILENNE MARQUES

- Título alterado de AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS CDI para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO - CMZL

- Ação alterado de PDA2016 CMZL para PDA2015 CMZL

- Ano alterado de 2016 para 2015

- Escopo do Trabalho excluído (ADQUIRIR E INSTALAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO DAS SALAS E ESPAÇOS DO CDI, CONFORME LAYOUT ELABORADO PELA EQUIPE DA BIBLIOTECA)

- Responsável alterado de CRISTIANE SINIMBU para REGINALDO - TÉC. ÁUDIO

- Valor Unitario alterado de 50000.00 para 40000.00

- Meta alterado de SINALIZAR 100% OS ESPAÇOS DO CDI para 100%

#4 - 03/12/2015 16:03 - PERSILENNE MARQUES

- Situação alterado de Nova para Não atendida