

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13041

Dedetização/Desratização/Descupinização

19/02/2015 11:58 - Michel Filgueiras Matos

Situação:	Concluída	Início:	19/02/2015
Prioridade:	Alta	Data prevista:	
Encaminhado para:	Campus Manaus Distrito Industrial	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Contratação de Serviços		
Ação:	PDA2015 CMDI		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	21426.65	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Demora no processo licitatório
Meta :	Atender requisitos de saúde pública	Impacto da ameaça:	4
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2015:	Políticas, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover o bem estar e a qualidade de vida da população	Tratamento do Risco:	A licitação ocorreu a tempo
Descrição			
Contratação de serviços de Dedetização/Desratização/Descupinização para o campus			

Histórico

#1 - 19/02/2015 15:23 - Michel Filgueiras Matos

- Setor/Serviço alterado de CMDI_DAP para *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA)
- Encaminhado para ajustado para Campus Manaus Distrito Industrial
- Ação ajustado para PDA2015 CMDI
- Ameaça à execução ajustado para Localização das fossas/caixas de gordura para o acesso do caminhão
- Impacto da ameaça ajustado para 4
- Probabilidade ajustado para 4

#2 - 02/03/2015 00:33 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Contratação de Serviços

#3 - 02/12/2015 10:20 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .

#4 - 02/12/2015 10:52 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Não atendida para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#5 - 11/12/2015 10:16 - Michel Filgueiras Matos

- Valor Unitario alterado de 10000.00 para 21426.65
- Ameaça à execução alterado de Localização das fossas/caixas de gordura para o acesso do caminhão para Demora no processo licitatório
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Tratado
- Tratamento do Risco alterado de . para A licitação ocorreu a tempo

#6 - 11/12/2015 10:18 - Michel Filgueiras Matos

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100