

# \*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13085

## Reforma do telhado

19/02/2015 15:05 - Michel Filgueiras Matos

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	19/02/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Encaminhado para:</b>	Campus Manaus Distrito Industrial	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Gestão		
<b>Ação:</b>	PDA2015 CMDI		
<b>Ano:</b>	2015	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Valor Unitario :</b>	48495.46	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Natureza da Despesa:</b>	33903922-Manut. de bens imóveis
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Ameaça à execução:</b>	Demora no envio de crédito orçamentário para o
<b>Meta :</b>	Melhoria das instalações prediais do campus	<b>Impacto da ameaça:</b>	4
<b>Indicador:</b>		<b>Probabilidade:</b>	4
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Edificações, infraestrutura e inovação	<b>Resposta do Risco:</b>	Tratado
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Promover a expansão e modernização do	<b>Tratamento do Risco:</b>	O recurso orçamentário foi disponibilizado
<b>Descrição</b>			
Contratar empresa para reforma do telhado do Bloco B através do Pregão Eletrônico nº. 3/2015.			

### Histórico

#### #1 - 02/03/2015 00:37 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Gestão

#### #2 - 11/11/2015 15:50 - Michel Filgueiras Matos

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

- Valor Unitario alterado de 91591.35 para 48495.46

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

- Resposta do Risco ajustado para Tratado

- Tratamento do Risco ajustado para O recurso orçamentário foi disponibilizado