

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13134

Aquisição de software

19/02/2015 16:31 - Michel Filgueiras Matos

Situação:	Em andamento	Início:	19/02/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Campus Manaus Distrito Industrial	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Tecnologia da Informação		
Ação:	PDA2015 CMDI		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	326.67	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	300	Natureza da Despesa:	33903911-Locação de Software;
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Demora no processo licitatório
Meta :	Renovação das licenças dos softwares já em uso	Impacto da ameaça:	4
Indicador:		Probabilidade:	4
Perspectivas a partir de 2015:	Pessoas, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação	Tratamento do Risco:	

Descrição

Especificação				
Descrição				
Qtd.				
Valor				
Total				
Antivírus corporativo				
Renovação Licença do Antivírus corporativo				
300				
60,00				
18.000,00				
Aquisição de Softwares específico para os				
Aquisição de Softwares específico para os				
Especificação de licenças dos sistemas CMDI e				
Renovação de Licenças dos sistemas				
80.000,00				
80.000,00				

Histórico

#1 - 02/03/2015 00:10 - Welesson da Silva Alencar

- Categoria ajustado para Tecnologia da Informação

#2 - 09/03/2015 10:45 - Michel Filgueiras Matos

- Valor Unitario alterado de 98000.00 para 326.67

#3 - 02/12/2015 10:21 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não atendida

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para .

#4 - 02/12/2015 10:53 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Não atendida para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50