

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13544**
ARQUIVO DESLIZANTE CRA-CPIN

26/02/2015 15:09 - RAYNER MONTEIRO DOS SANTOS

Situação:	Concluída	Início:	13/04/2015
Prioridade:	Imediata	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Parintins	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Material Permanente		
Ação:	PDA2015 CPIN		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	90000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	CONTRATEMPOS DIVERSOS
Meta :	ESTRUTURAR A COORDENAÇÃO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS	Impacto da Ameaça:	2
Indicador:		Probabilidade:	2
Perspectivas a partir de 2015:	Pessoas, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização do CRA-CPIN	Tratamento do Risco:	Contratempos podem ser resolvidos sem gerar maior prejuízo.
Descrição ARQUIVO UTILIZADO PARA ARQUIVAR OS DOCUMENTO ACADEMICOS. PRAZO ESTIMADO DE USO SERÁ DE 8 A 10 ANOS			

Histórico

#1 - 26/02/2015 15:15 - RAYNER MONTEIRO DOS SANTOS

- Data prevista ajustado para 02/11/2015

AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRA-CPIN

#2 - 18/03/2015 16:21 - Gutemberg Ferraro Rocha

- Valor Unitario alterado de 99320.00 para 78720.00

- Resposta do Risco ajustado para Tolerado

- Tratamento do Risco ajustado para Contratempos podem ser resolvidos sem gerar maior prejuízo.

#3 - 03/04/2015 00:19 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Natureza da Despesa alterado de 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL para Projeto Extra-orçamentário

#4 - 16/04/2015 11:40 - David Wilkerson Ferreira de Souza

- Data prevista alterado de 02/11/2015 para 31/12/2015

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- Início alterado de 26/02/2015 para 13/04/2015

- % Terminado alterado de 0 para 50

- Escopo do Trabalho ajustado para Processo Interno: 23384.000055/2015-42

- Valor Unitario alterado de 78720.00 para 90.00

- Período de Execução ajustado para 30 dia a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.

- Natureza da Despesa alterado de Projeto Extra-orçamentário para 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL

#5 - 02/10/2015 16:52 - TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 50 para 100

- Valor Unitario alterado de 90.00 para 90000.00
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco alterado de Tolerado para Tratado

Demanda realizada conforme Nota de Empenho 2015NE000059.

Arquivos

ARQUIVO DESLIZANTE CRA-CPIN2015.jpg	195,833 KB	26/02/2015	RAYNER MONTEIRO DOS SANTOS
-------------------------------------	------------	------------	----------------------------