

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PRODIN #13813

Aquisição de HD Externo

05/03/2015 17:50 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação: Cancelada	Início: 05/03/2015
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para: Welesson da Silva Alencar	% Terminado: 0%
Categoria: Material Permanente	
Ação: PDA2016 PRODIN	
Iniciativa:	Ações PDI PRODIN 2014-2016: Aquisições de soluções de TI estejam 100%
Ano: 2016	Programa Orçamentário: 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitário : 0.00	Ação Orçamentária: 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade: 0	Natureza da Despesa: Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA: Planejada	Ameaça à execução: Limitação orçamentária
Meta : Equipar a PRODIN com dispositivos de armazenamento	Impacto da ameaça: até 31/12/2015
Indicador:	Probabilidade: 3
Perspectivas a partir de 2016: RECURSOS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco: Transferido
Obj. Estratégicos início 2016: Ampliar e consolidar o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação	Tratamento do Risco: BUSCAR RECURSO
Obj. PDI PRODIN 2014-2016: Promover o uso eficiente dos recursos de TI	Tratamento de fragilidade:
Descrição	
Características	
CorPretoGarantia03 MESESPeso270,00 GramasCompatibilidadeWindows, MacAltura15,00 CentímetrosProfundidade8,00 CentímetrosLargura13,00 CentímetrosConteúdo da EmbalagemHD ExternoEAN705487189445Tensão/Voltagem5volt	
Demandas relacionadas:	
relacionado a *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PRODIN # 13904: Aqu...	Em andamento 01/01/2015 31/12/2015
relacionado a *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PRODIN # 20081: AQU...	Cancelada 15/01/2016

Histórico

#1 - 14/03/2015 14:03 - Ana Maria Alves Pereira

- relacionado a PDA_PRODIN #13904: Aquisição de Pen Driver de 32Gb adicionado

#2 - 21/03/2015 09:42 - Ana Maria Alves Pereira

- Título alterado de HD Externo para Aquisição de HD Externo
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Planejado

#3 - 13/04/2015 11:48 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#4 - 26/08/2015 16:22 - Welesson da Silva Alencar

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2016 PRODIN
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Ano alterado de 2015 para 2016
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Resposta do Risco alterado de Tratado para Transferido
- Tratamento do Risco alterado de Planejado para BUSCAR RECURSO

#5 - 26/08/2015 16:45 - Welesson da Silva Alencar

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2016
- Campus ajustado para 01-Reitoria;
- Compra Compartilhada ajustado para Não

- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 3.04 Ampliar e consolidar o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação.
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA

#6 - 15/12/2015 12:48 - Welesson da Silva Alencar

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2016 para PDA_PRODIN
- Obj. PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 19. Prover o uso eficiente dos recursos de TI
- Ações PDI PRODIN 2014-2018 ajustado para 19.2.Aquisições de soluções de TI estejam 100% alinhadas com as especificações técnicas do SISP até 2018

#7 - 15/01/2016 12:33 - Welesson da Silva Alencar

- relacionado a PDA_PRODIN #20081: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 2016 adicionado

#8 - 15/01/2016 13:05 - Welesson da Silva Alencar

- Valor Unitário alterado de 500.00 para 0.00
- Quantidade alterado de 3 para 0

Valor Unitário: 500

Quantidade: 3

#9 - 04/05/2016 16:03 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria ajustado para Material Permanente

#10 - 27/06/2016 10:26 - Welesson da Silva Alencar

- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para Projeto Extra-orçamentário

#11 - 21/02/2017 14:40 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Em andamento para Cancelada