

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC #18406

Aquisição de material de consumo para laboratório de Comandos Elétricos.

11/11/2015 16:28 - Gutemberg Arruda

Situação:	Concluída	Início:	11/11/2015
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:			
Categoria:	Material de Consumo		
Ação:	PDA2016 CMC		
Iniciativa:		Ações PDI CMC 2014-2018	25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas
Ano:	2016	Programa Orçamentário	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	6463.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Não adquirir o material
Meta :	Adquirir o material até 30 de abril de 2016	Impacto da ameaça:	5
Indicador:	Adquirir pelo menos 70% do material até 30/04/2016	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016	3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA	Resposta do Risco:	Tolerado
Obj.Estratégicos início 2016	Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física	Tratamento do Risco:	acompanhamentos dos processos de aquisição.
Obj. PDI CMC 2014-2018	25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM	Tratamento de mitigação	Centro do IFAM
Descrição			

Histórico

#1 - 13/11/2015 16:04 - Gutemberg Arruda

- Valor Unitario alterado de 11463.00 para 6463.00

#2 - 09/12/2015 17:33 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para PDA_CMC
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA
- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 3.06 Promover a expansão, modernização e manutenção da infraestrutura física.
- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25. Impliação e modernização da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM
- Ações PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25.3 Otimizar as condições de uso dos espaços de aulas

#4 - 23/06/2016 19:12 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#5 - 17/02/2017 17:02 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100