

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PROEX #21007*Projeto Empreendedorismo nas Instituições de Ensino Superior, em parceria com o SEBRAE**

23/02/2016 09:37 - Nara Bezerra de Oliveira

Situação:	Em andamento	Início:	01/03/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2016
Encaminhado para:	Maria Goretti Falcão de Araujo	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Extensão		
Ação:	PDA2016 PROEX		
Iniciativa:		Ações PDI PROEX 2014-2018:	Buscar parcerias para elaboração de projetos
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Não depósito do recurso financeiro pelo SEBRAE
Meta :	Capacitar 50 pessoas(servidores, alunos e professores)	Impacto da ameaça:	em empreendedorismo
Indicador:	Número de participantes	Probabilidade:	2
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2016:	Promover e incentivar a inovação e o empreendedorismo	Tratamento do Risco:	Não há
Obj. PDI PROEX 2014-2018:	Promover a extensão tecnológica e a inovação	Tratamento da fragilidade:	
Descrição			
Promoção da Educação Empreendedora nas Instituições de Ensino Superior.			

Histórico**#1 - 24/02/2016 16:39 - Maria Goretti Falcão de Araujo**

- Ameaça à execução alterado de Falta lançar* para Não depósito do recurso financeiro pelo SEBRAE
- Impacto da ameaça alterado de 3 para 5
- Probabilidade alterado de 3 para 2
- Tratamento do Risco alterado de Falta lançar* para Não há

#2 - 26/02/2016 14:57 - Nara Bezerra de Oliveira

- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para OUTROS

#3 - 01/03/2016 09:48 - Nara Bezerra de Oliveira

- Data prevista ajustado para 30/11/2016
- Início alterado de 23/02/2016 para 01/03/2016

#4 - 18/07/2016 11:16 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#5 - 25/10/2016 16:23 - Nara Bezerra de Oliveira

- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50