

# \*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA\_PROEX #21012

## Certificação da AYTU no CERNE I

23/02/2016 10:12 - Nara Bezerra de Oliveira

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	01/03/2016
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/11/2016
<b>Encaminhado para:</b>	Maria Goretti Falcão de Araujo	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Extensão		
<b>Ação:</b>	PDA2016 PROEX		
<b>Iniciativa:</b>		<b>Ações PDI PROEX 2014-2016:</b>	Promover iniciativas institucionais para a formação de recursos humanos
<b>Ano:</b>	2016	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Valor Unitário :</b>	0.00	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
<b>Quantidade:</b>	0	<b>Natureza da Despesa:</b>	OUTROS
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Ameaça à execução:</b>	Não atender as exigências para a Certificação
<b>Meta :</b>	Obter certificação CERNE I	<b>Impacto da ameaça:</b>	3
<b>Indicador:</b>	Empreendimentos bem sucedidos na AYTU	<b>Probabilidade:</b>	3
<b>Perspectivas a partir de 2016:</b>	CIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	<b>Resposta do Risco:</b>	Tratado
<b>Obj. Estratégicos início 2016:</b>	Promover e incentivar a inovação e o empreendedorismo	<b>Tratamento do Risco:</b>	Ay estar preparada e atender as exigências para a certificação
<b>Obj. PDI PROEX 2014-2016:</b>	Consolidar a cultura empreendedora.	<b>Tratamento de fragilidade:</b>	
<b>Descrição</b>			
Promover a certificação da AYTU no Programa Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos, da ANPROTEC			

### Histórico

#### #1 - 24/02/2016 16:08 - Maria Goretti Falcão de Araujo

- Ameaça à execução alterado de Falta lançar\* para Não atender as exigências para a Certificação
- Tratamento do Risco alterado de Falta lançar\* para Ay estar preparada e atender as exigências para a certificação

#### #2 - 26/02/2016 14:54 - Nara Bezerra de Oliveira

- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para OUTROS

#### #3 - 01/03/2016 09:51 - Nara Bezerra de Oliveira

- Data prevista ajustado para 30/11/2016
- Início alterado de 23/02/2016 para 01/03/2016

#### #4 - 18/07/2016 11:17 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#### #5 - 25/10/2016 16:22 - Nara Bezerra de Oliveira

- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50