

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PROEX #21013

Preparação da AYTY para CERNE II

23/02/2016 10:17 - Nara Bezerra de Oliveira

Situação:	Em andamento	Início:	01/03/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/11/2016
Encaminhado para:	Maria Goretti Falcão de Araujo	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Extensão		
Ação:	PDA2016 PROEX		
Iniciativa:		Ações PDI PROEX 2014-2016:	Promover iniciativas institucionais para a formação de empreendedores
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	0.00	Ação Orçamentária:	2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
Quantidade:	0	Natureza da Despesa:	OUTROS
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Faltar recursos financeiros
Meta :	Criar um modelo e padrão de atuação, de modo a planejar a capacidade da incubadora em gerar, sistematicamente, novos empreendimentos	Impacto da ameaça:	1
Indicador:	Empreendimentos bem sucedidos na AYTY	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2016:	Promover e incentivar a inovação e o desenvolvimento econômico	Tratamento do Risco:	Depósito do recrso financeiro pelo Projeto com o SEBRAE
Obj. PDI PROEX 2014-2016:	Consolidar a cultura empreendedora.	Tratamento de fragilidade:	
Descrição			
Promover a continuação da certificação da AYTY no Programa Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos, da ANPROTEC			

Histórico

#1 - 24/02/2016 16:05 - Maria Goretti Falcão de Araujo

- Ameaça à execução alterado de Falta lançar* para Faltar recursos financeiros
- Impacto da ameaça alterado de 3 para 4
- Tratamento do Risco alterado de Falta lançar* para Depósito do recrso financeiro pelo Projeto com o SEBRAE

#2 - 26/02/2016 14:55 - Nara Bezerra de Oliveira

- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para OUTROS

#3 - 01/03/2016 09:51 - Nara Bezerra de Oliveira

- Data prevista ajustado para 30/11/2016
- Início alterado de 23/02/2016 para 01/03/2016

#4 - 18/07/2016 11:17 - Welesson da Silva Alencar

- Situação alterado de Nova para Não iniciada

#5 - 25/10/2016 16:21 - Nara Bezerra de Oliveira

- Situação alterado de Não iniciada para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50