

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PROEX #21137

Ações de Custeio do NAPNE

26/02/2016 14:47 - Nara Bezerra de Oliveira

Situação:	Concluída	Início:	26/02/2016
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Aline Zorzi Schultheis	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Extensão		
Ação:	PDA2016 PROEX		
Iniciativa:		Ações PDI PROEX 2014-2018:	Promover o apoio ao NAPNE para o desenvolvimento
Ano:	2016	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	9684.56	Ação Orçamentária:	2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Falta de recursos financeiros;
Meta :	Realizar ações para o fortalecimento do NAPNE	Impacto da ameaça:	3
Indicador:		Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2016:	CIÊNCIA ACADÊMICA E INOVAÇÃO	Resposta do Risco:	Tratado
Obj. Estratégicos início 2016:	Consolidar e ampliar os programas, projetos e ações	Tratamento do Risco:	Falta de educação inclusiva e acessibilidade.
Obj. PDI PROEX 2014-2018:	Fortalecer as ações do NAPNE.	Tratamento de fragilidade:	
Descrição			

Histórico

#1 - 26/02/2016 16:16 - Nara Bezerra de Oliveira

- Valor Unitario alterado de 30000.00 para 15000.00

#2 - 26/02/2016 16:40 - Nara Bezerra de Oliveira

- Valor Unitario alterado de 15000.00 para 10000.00

#3 - 28/04/2016 09:34 - Aline Zorzi Schultheis

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

Foi informado ao Coordenador Sistemico do NAPNE sobre os recursos.

#4 - 24/06/2016 10:11 - Aline Zorzi Schultheis

Foi elaborado o Termo de Referência pelo Coordenador Sistemico do NAPNE. Os materiais solicitados são materiais de expedientes para atende a coordenação sistêmica e os 11 (onze) Núcleos nos Campi.

O termo está trâmitando na PROAD.

#5 - 09/09/2016 10:00 - Aline Zorzi Schultheis

O material foi empenhado pela PROAD.

Coordenador Sistemico do NAPNE foi informado e incubido de acompanhar o recebimento do material.

#6 - 05/10/2016 13:44 - Nara Bezerra de Oliveira

- *Valor Unitario* alterado de 10000.00 para 9684.56

#7 - 21/12/2016 11:27 - Aline Zorzi Schultheis

- *Situação* alterado de *Em andamento* para *Concluída*

- *% Terminado* alterado de 50 para 100

- *Ameaça à execução* alterado de *Falta lançar** para *Falta de recursos financeiros*;

Material adquirido. Aguardando terminar a entrega para descentralizar para os Núcleos dos Campi.