

PRODIN - Plano Diretor #2261

Elaborar Plano Diretor de Obras

26/08/2013 10:21 - Ana Maria Alves Pereira

Situação: Em andamento	Início: 26/08/2013
Prioridade: Alta	Data prevista:
Encaminhado para: Ana Dias	% Terminado: 50%
Categoria: Acompanhamento da Obra	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	Prestar Informações: Plano Diretor que conste: <input type="checkbox"/> - Obras <input type="checkbox"/> - Serviços d
Campus: Todos	Solução Adotada: Plano Diretor do Campus
Escopo do Trabalho: Elaborar o Plano Diretor do Campus	
Descrição Será elaborado após a contratação dos serviços, pelo núcleo gerencial da obra, semelhante ao Planejamento Básico, estudando e atentando com precisão aos detalhes de execução e organização da obra. Será composto de: - Cronograma Físico da Obra; - Distribuição Mensal das Quantidades a serem realizadas; - Quadro Geral de Índices de Mão-de-Obra e Serviços; - Quadro Geral de Índices de Material e Serviços; - Cronograma de Compra de Materiais; - Cronograma de Utilização da Mão-de-Obra Direta e Indireta; - Cronograma de Utilização dos Equipamentos; - Cronograma de Contratação dos Sub-empreiteiros; - Cronograma Financeiro da Produção; - Determinação das Metas a serem atingidas; - Detalhamento dos Métodos de Execução da Obra; - Detalhamento da EAP.	
Demandas relacionadas:	
relacionado a DIPLAN - Planejamento # 10804: Modernização da Gestão - DIPLAN	Nova 07/11/2014
relacionado a *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_PRODIN # 12897: ELA...	Em andamento 02/02/2015 31/12/2015

Histórico

#1 - 26/08/2013 12:27 - Ana Maria Alves Pereira

Ana Maria Alves Pereira escreveu:

Será elaborado após a contratação dos serviços, pelo núcleo gerencial da obra, semelhante ao Planejamento Básico, estudando e atentando com precisão aos detalhes de execução e organização da obra. Será composto de:

- Cronograma Físico da Obra;
- Distribuição Mensal das Quantidades a serem realizadas;
- Quadro Geral de Índices de Mão-de-Obra e Serviços;
- Quadro Geral de Índices de Material e Serviços;
- Cronograma de Compra de Materiais;
- Cronograma de Utilização da Mão-de-Obra Direta e Indireta;
- Cronograma de Utilização dos Equipamentos;
- Cronograma de Contratação dos Sub-empreiteiros;
- Cronograma Financeiro da Produção; - Determinação das Metas a serem atingidas;
- Detalhamento dos Métodos de Execução da Obra;
- Detalhamento da EAP (Estrutura Analítica de Projeto de Obra);
- dentre outros

#2 - 26/08/2013 12:45 - Ana Maria Alves Pereira

- Solução Adotada ajustado para Plano Diretor de Obra

Levantamento e análise da situação das edificações para, com o auxílio de ferramenta informatizada, elaborar propostas de intervenções, contemplando planejamento e execução de obras novas, adaptações, reparos e melhorias, dentro de padrões quantitativos e qualitativos

pré-determinados.

#3 - 26/08/2013 15:31 - Ana Maria Alves Pereira

- Prioridade alterado de Normal para Alta

#4 - 14/11/2013 21:19 - Ana Maria Alves Pereira

- Descrição atualizado(a)
- Escopo do Trabalho alterado de Elaborar o Plano Diretor de Obra para Elaborar o Plano Diretor do Campus
- Prestar Informações ajustado para Plano Diretor que conste:
- Obras
- Serviços de Engenharia
- Solução Adotada alterado de Plano Diretor de Obra para Plano Diretor do Campus

#6 - 07/11/2014 16:05 - Ana Maria Alves Pereira

- relacionado a Planejamento #10804: Modernização da Gestão - DIPLAN adicionado

#7 - 17/02/2015 14:16 - Ana Maria Alves Pereira

- relacionado a PDA_PRODIN #12897: ELABORAÇÃO DO PLANO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO IFAM 2015 - 2019 adicionado

#8 - 03/03/2015 10:13 - Ana Maria Alves Pereira

- Arquivo Planilha do Plano Diretor todos Campi- 2015-2018.xls adicionado
- Descrição atualizado(a)
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

Data do envio para a PRODIN: 18.03.2015

Arquivos

Planilha do Plano Diretor todos Campi- 2015-2018.xls	116,5 KB	03/03/2015	Ana Maria Alves Pereira
------------------------------------------------------	----------	------------	-------------------------