

PRODIN - Coleta de Informações #292

Implantação do Sistema de Gestão de Demandas na PROEX

27/02/2013 11:30 - Tiago Garantizado

Situação:	Feedback	Início:	27/02/2013
Prioridade:	Normal	Data prevista:	17/07/2013
Encaminhado para:	Tiago Garantizado	% Terminado:	70%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Ação:		Qualificação:	
Campus:	Todos	Ano:	
Informações Complementares:		Valor Unitário :	
Criticidade:		Quantidade:	
Compra Compartilhada :			

Descrição

Cronograma de Reunião para implantação do SGD na PROEX.- PROEX - 05/03 - 14:30- Implantar conforme a necessidade - Criação do Subprojeto Documentos - Assessoria Internacional é um subprojeto da PROEX - 04/03 - 9hs - AYTY é um subprojeto da PROEX - 06/03 - 14 hs- PRONATEC é um subprojeto da PROEX - 28/02 - 14hs - Diretoria Extensão e Produção é um subprojeto da PROEX - 05/03 - 14:30- Diretoria de relações interinstitucionais e comunitárias é um subprojeto da PROEX- Secretaria Geral 05/03 - 14:30- NUPA 05/03 - 14:30- NAPNE 05/03 - 14:30- Coordenação de relações empresariais e comunitárias - Coordenação de Assitencia COMunitaria e ações Inclusivas 05/03 - 14:30- Coordenação de Programas e Projetos

Histórico

#1 - 04/03/2013 18:36 - Ana Maria Alves Pereira

- *Campus ajustado para Todos*

- *Problema Identificado ajustado para Informatizar os processos da PROEX*

#2 - 07/03/2013 13:59 - Tiago Garantizado

- *% Terminado alterado de 0 para 50*

Reunião Realizada com os seguintes setores : AYTY AI

#3 - 17/04/2013 14:17 - Tiago Garantizado

Aguardando uma data para apresentação do Sistema. Foi enviado um email no dia 11/04

#4 - 03/05/2013 14:59 - Tiago Garantizado

- *Situação alterado de Em andamento para Feedback*

Aguardando a PROEX agendar uma reunião de apresentação do sistema.

#5 - 08/07/2013 11:10 - Tiago Garantizado

- *Data prevista alterado de 06/03/2013 para 17/07/2013*

Solicitamos da PROEX uma data para agendamento do Treinamento.