

**\* Controle de Contratos - Controle de Contratos #7367**

**Contrato 01/2012**

09/05/2014 14:24 - João Luiz Cavalcante Ferreira

<b>Situação:</b> Nova	<b>Início:</b> 09/05/2014
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b>
<b>Encaminhado para:</b> Ana Dias	
<b>Categoria:</b>	
<b>Ação:</b> Controle de Contratos	
<b>Email:</b>	<b>Objeto:</b> Reforma da Reitoria do IFAM
<b>Processo:</b>	<b>Vigência:</b> 03/03/14
<b>Contrato:</b> 01/2012	<b>Providências:</b> Informamos que o presente contrato está com a
<b>Contratada:</b> T. G. C. – Tecnologia Gerencial de Construções Ltda.	
<b>Descrição</b>	

**Histórico**

#1 - 14/07/2014 10:39 - João Luiz Cavalcante Ferreira

01/2012				
T. G. C. – Tecnologia Gerencial de Construções				
Reforma da Reitoria do IFAM				
03/03/14				
Informamos que o presente contrato está com a vigência vencida, razão pela qual damos ciência as autoridades competentes; Instar o setor de engenharia para pronunciar quanto a sua necessidade de prorrogação. O mesmo se encontra sem termo de recebimento definitivo.				

Ana Dias favor infomar a situação dos recebimento definitivo da obra

#2 - 14/07/2014 10:41 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Vigência alterado de 02/01/14 para 03/03/14

- Providências alterado de O contrato se encontra em fase de prorrogação. O mesmo se encontra sem termo de recebimento definitivo. para Informamos que o presente contrato está com a vigência vencida, razão pela qual damos ciência as autoridades competentes;

*Instar o setor de engenharia para pronunciar quanto a sua necessidade de prorrogação. O mesmo se encontra sem termo de recebimento definitivo.*