

**DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7714**

**Manter a cessão de 75 bolsas/2013 e conceder 80 (oitenta) novas do Programa de Bolsas de Extensão/2014, para alunos do IFAM**

23/05/2014 15:18 - João Luiz Cavalcante Ferreira

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	23/05/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	19/12/2014
<b>Encaminhado para:</b>	Pró-Reitoria Administração	<b>% Terminado:</b>	50%
<b>Categoria:</b>	Demanda de Extensão	<b>Status no PDA:</b>	Planejada
<b>Ação:</b>	PDA2014 PROEX	<b>Meta :</b>	Manter a cessão de 75 bolsas/2013 e conceder 80 (oitenta) novas do Programa de Bolsas de Extensão/2014, para alunos do IFAM
<b>Campus:</b>	01-Reitoria;	<b>Indicador:</b>	Nº de Empresas Públicas e Privadas nos municípios
<b>Escopo do Trabalho:</b>		<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b>	1. Eficiência Acadêmica; 2. Aumentar o número de
<b>Manifestação do Gestor:</b>		<b>Natureza da Despesa:</b>	3390-DESPESAS CORRENTES
<b>Executor:</b>	PROEX/Diretoria de Extensão e Produção	<b>Ameaça à execução:</b>	Falta de continuidade física, propostas paradas em Q
<b>Período de Execução:</b>	Janeiro a Dezembro	<b>Impacto da ameaça:</b>	3
<b>Justificativa :</b>	Necessidade da continuidade dos projetos	<b>Probabilidade:</b>	2
<b>Resultados Alcançados:</b>	em fase de conclusão		
<b>Recomendações:</b>			
<b>Responsável :</b>	Doraneide da Conceição Cavalcante Tahira		

**Descrição**

OBJETIVO: Abertura de Edital para o PROGRAMA DE BOLSAS

RESPONSÁVEL: Diretoria de Extensão e Produção da PROEX

Ações	Justificativa	Tarefas	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
B19:D24DB19:F2 4				
1.1. Promover a manutenção do Programa de Bolsas de Extensão 2013	Dar continuidade aos projetos iniciados em 2013	1.1.1 Solicitar a descentralização de recursos a serem complementados, acompanhamento e monitoramento dos projetos		124.000,00

<p>1.2. Viabilizar a elaboração, publicação e Homologação de Edital para Projetos de Pesquisa Aplicada e seu desenvolvimento</p>	<p>Promover a relação ensino-aprendizagem frente a comunidade</p>	<p>1.2.1 Lançar Edital de Seleção de Projetos</p> <p>1.2.2 Selecionar e publicar o resultado</p> <p>1.2.3 Promover o acompanhamento e monitoramento dos projetos de extensão</p>		<p>85.000,00</p>
<p>1.3. Promover a</p>	<p><i>Dar continuidade aos</i></p>	<p>1.3.1 Solicitar a</p>	<p>□</p>	<p>19.200,00</p>

<p>manutenção dos projetos de diversidade e inclusão de 2013</p>	<p>projetos iniciados em 2013</p>	<p>descentralização de recursos a serem complementados, acompanhamento e monitoramento dos projetos</p>		
<p>1.4 Viabilizar a elaboração, publicação e homologação de Edital voltados à Projetos de Diversidade e Inclusão e seu desenvolvimento.</p>	<p>Promover a relação ensino-aprendizagem e a formação da cidadania</p>	<p>1.4.1 Lançar Edital de Seleção de Projetos</p> <p>1.4.2 Selecionar e publicar o resultado</p>	<p>□</p>	<p>30.000,00</p>

		1.4.3 Promover o acompanhamento e monitoramento dos projetos de extensão		
1.5. Viabilizar a cessão de auxílio financeiro para o desenvolvimento de 80 projetos	Auxiliar no desenvolvimento do Programa de Incentivo à Extensão, relativo aos projetos institucionais	1.5.1 Após a seleção dos projetos, solicitar a descentralização dos recursos na rubrica de auxílio financeiro ao pesquisador, envolvendo todos os projetos de extensão de 2014	1.500,00	120.000,00

---

## Histórico

---

### #1 - 10/11/2014 18:00 - Doraneide Tahira

- Data prevista ajustado para 19/12/2014
- Categoria alterado de Plano de Desenvolvimento Anual para Demanda de Extensão
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Extensão para Pró-Reitoria Administração
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Responsável ajustado para Doraneide da Conceição Cavalcante Tahira
- Obj. Estratégicos até 2014 alterado de 3.18 Outros - especificar; para 3.14 Eficiência Acadêmica;Aumentar o número de bolsas de extensão;
- Executor ajustado para PROEX/Diretoria de Extensão e Produção
- Período de Execução ajustado para Janeiro a Dezembro
- Justificativa ajustado para Necessidade da continuidade dos projetos de 2013 e abertura de novas oportunidades via propostas por Edital de Chamada
- Resultados Alcançados ajustado para em fase de conclusão
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de estrutura física e de pessoal para acompanhamento das ações
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 2