

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #7724

Divulgar as ações de extensão na Comunidade interna e externa do IFAM

23/05/2014 15:40 - Welesson da Silva Alencar

Situação:	Em andamento	Início:	23/05/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/12/2014
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Extensão	% Terminado:	50%
Categoria:	Demanda de Extensão		
Ação:	PDA2014 PROEX		
Campus:	01-Reitoria;	Status no PDA:	Planejada
Escopo do Trabalho:		Meta :	Fortalecer a Equipe de Produção Publicitária com
Manifestação do Gestor:		Indicador:	Nº de alunos para o escritório modelo de publicid
Executor:	PROEX/Diretoria de Extensão e Produção	Obj. Estratégicos até 2014:	Outros - especificar;
Período de Execução:	Janeiro a Dezembro	Natureza da Despesa:	33903047-Aquisição de Software Produto
Justificativa :	Fortalecer a divulgação das ações de exte	Ameaça à execução:	Falta de recursos financeiros e profissionais espe
Resultados Alcançados:		Impacto da ameaça:	3
Recomendações:		Probabilidade:	3
Responsável :	Sandra Magni Darwich		

Descrição

RESPONSÁVEL: PROEX E COORDENAÇÃO DO CURSO DE PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA

Ações	Justificativa	Tarefas	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
2.1 Trabalhar o marketing das ações de Extensão do IFAM	Fortalecer as ações de Extensão frente a comunidade interna e externa do IFAM	1.1.1 Fornecer subsídios para manter o Trabalho Publicitário da PROEX, feito pelos alunos do Curso de Tecnologia em Produção Publicitária		30.000,00

Histórico

#1 - 23/05/2014 18:44 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Setor/Serviço alterado de *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) para DIPLAN

#2 - 28/10/2014 15:46 - Doraneide Tahira

- Data prevista ajustado para 20/12/2014
- Categoria ajustado para Demanda de Extensão
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Responsável ajustado para Doraneide da C C Tahira
- Executor ajustado para PROEX/Diretoria de Extensão e Produção
- Período de Execução ajustado para Janeiro a Dezembro
- Justificativa ajustado para Fortalecer a divulgação das ações de extensão frente as comunidades interna e externa.
- Natureza da Despesa ajustado para 33903047-Aquisição de Software Produto
- Ameaça à execução ajustado para Falta de recursos financeiros e profissionais especializados
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 3

#3 - 28/10/2014 16:07 - Doraneide Tahira

- Responsável alterado de Doraneide da C C Tahira para Sandra Magni Darwich

#4 - 10/11/2014 17:33 - Doraneide Tahira

- Data prevista alterado de 20/12/2014 para 19/12/2014