

# DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #8638

## Racionalizar os processos das atividades meio

24/07/2014 15:04 - Welesson da Silva Alencar

<b>Situação:</b> Em andamento	<b>Início:</b> 24/07/2014
<b>Prioridade:</b> Normal	<b>Data prevista:</b>
<b>Encaminhado para:</b> Pró-Reitoria Administração	<b>% Terminado:</b> 50%
<b>Categoria:</b> Demanda de Gestão	
<b>Ação:</b> PDA2014 PROAD	
<b>Campus:</b> 01-Reitoria;	<b>Status no PDA:</b> Planejada
<b>Escopo do Trabalho:</b>	<b>Meta :</b> Compartilhar digitalmente todos os contratos
<b>Manifestação do Gestor:</b>	<b>Indicador:</b> A DEFINIR
<b>Executor:</b> Coordenação de Contratos e Convênios	<b>Obj. Estratégicos até 2014:</b> Satisfação com o Governo Federal; Aumentar
<b>Período de Execução:</b> 01/01 a 31/12/2014	<b>Natureza da Despesa:</b> 3390-DESPESAS CORRENTES
<b>Justificativa :</b> Tornar a administração dos contratos acessível a todos	<b>Ameaça à execução:</b> Falta de sistema para compartilhar os contratos
<b>Resultados Alcançados:</b> 50%	<b>Impacto da ameaça:</b> 3
<b>Recomendações:</b>	<b>Probabilidade:</b> 3
<b>Responsável :</b>	

### Descrição

AÇÕES	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	DURAÇÃO	% CONCLUÍDO	CUSTO TOTAL	ATRIBUÍDO A
Solicitar soluções da DGTI	02.01.2014	20.02.2014	2 meses	100%		CCC

### Histórico

#### #1 - 06/10/2014 15:57 - Yanna Santos de Medeiros

- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 6.2 Satisfação com o Governo Federal; Aumentar a eficiência institucional;
- Executor ajustado para Coordenação de Contratos e Convênios
- Período de Execução ajustado para 01/01 a 31/12/2014
- Justificativa ajustado para Tornar a administração dos contratos acessível a todos
- Resultados Alcançados ajustado para 50%
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de sistema para compartilhar os contratos
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 3

#### #2 - 08/10/2014 16:58 - Yanna Santos de Medeiros

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

