

DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #8659
Racionalizar os processos das atividades meio

24/07/2014 15:43 - Welesson da Silva Alencar

Situação:	Em andamento	Início:	24/07/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Encaminhado para:	Pró-Reitoria Administração	% Terminado:	50%
Categoria:	Demanda de Gestão	Status no PDA:	Planejada
Ação:	PDA2014 PROAD	Meta :	Implantar Normas de Circulação Interna
Campus:	01-Reitoria;	Indicador:	A DEFINIR
Escopo do Trabalho:		Obj. Estratégicos até 2014:	Satisfação com o Governo Federal; Aumentar
Manifestação do Gestor:		Natureza da Despesa:	3390-DESPESAS CORRENTES
Executor:	Departamento de Administração	Ameaça à execução:	Burocracia, não aceitação das novas normas por
Período de Execução:	01/08 a 31/12/2014	Impacto da ameaça:	4
Justificativa :	Normatizar o acesso à Reitoria do IFAM	Probabilidade:	3
Resultados Alcançados:	70%		
Recomendações:			
Responsável :			

Descrição

AÇÕES	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	DURAÇÃO	% CONCLUÍDO	CUSTO TOTAL	ATRIBUÍDO A
Elaboração de Manual de Normas de Circulação Interna	01.08.2014	30.8.2014	1 mês			DAM
Emissão de Portaria para implantação das Normas	01.09.2014	15.09.2014	15 dias			DAM
Orientação e sensibilização para utilização das Normas	15.09.2014	30.09.2014	15 dias			DAM

Histórico

#1 - 08/10/2014 15:00 - Yanna Santos de Medeiros

- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 6.2 Satisfação com o Governo Federal; Aumentar a eficiência institucional;
- Executor ajustado para Departamento de Administração
- Período de Execução ajustado para 01/08 a 31/12/2014
- Justificativa ajustado para Normatizar o acesso à Reitoria do IFAM
- Resultados Alcançados ajustado para 70%

- *Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES*
- *Ameaça à execução ajustado para Burocracia, não aceitação das novas normas por parte dos servidores e terceirizados*
- *Impacto da ameaça ajustado para 4*
- *Probabilidade ajustado para 3*

#2 - 08/10/2014 16:47 - Yanna Santos de Medeiros

- *Situação alterado de Nova para Em andamento*
- *% Terminado alterado de 0 para 50*