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Tendo em vista a solicitação de demanda #19867, na qual solicita informações sobre os principais serviços de engenharia relacionados à atividade fim do IFAM no ano de 2015, para a composição do relatório de gestão ano de 2015 do IFAM.
As obras são descritas no Tabela 1 com o status de andamento atual dos serviços. Atualizado em janeiro de 2015.
Nos contratos com status de rescindido, as equipes de fiscalização das obras e a administração do IFAM iniciaram processos de aplicações de sanções legais cabíveis às CONTRATADAS, conforme cada caso e a legislação vigente.
[bookmark: _Ref440610680]Tabela 1 – Principais obras e serviços de engenharia relacionadas à atividade fim do IFAM do ano de 2015.
	CAMPUS
	COD SIMEC
	DESCRIÇÃO DA OBRA
	DATA INÍCIO
	PREVISÃO ENTREGA
	LICITAÇÃO
	CONTRATO
	PROCESSO N.º
	EMPRESA
	VALOR
	STATUS

	IFAM - CMC
	42325
	CMC CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS DE SALA DE AULA J E M
	14/08/2014
	06/05/2016
	CONCORRÊNCIA 01/2014 CMC
	12/2014 CMC
	23443.2142/2013-21
	CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA
	R$ 1.120.132,98
	80,54% concluída, obra em andamento 

	IFAM - CMDI
	47086
	CMDI - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIO
	19/05/2015
	10/02/2016
	CONCORRÊNCIA N.º 04/2014 - CMDI
	08/2015 CMDI
	23043.0754/2014-72
	Engecorp Arquitetura e Engenharia Ltda - ME
	R$ 1.353.394,26
	23,73% concluída, obra em andamento

	COARI
	47084
	Construção do Ginásio Poliesportivo
	13/04/2015
	16/11/2015
	CONCORRÊNCIA N.º 03/2014
	01/2015 CMC
	23443.2263/2014-53
	EMBRAFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
	R$ 3.218.723,70
	26,07% concluída.
Em fase de prorrogação de prazo da obra

	PRES. FIG.
	28067
	Construção do Ginásio Poliesportivo
	13/03/2015
	19/03/2016
	Concorrência n.º 03/2014 - Reitoria
	02/2015 CPF
	23443.2263/2014-53
	REGO E MENDES CONTRUÇÕES
	R$ 2.998.257,32
	46,69% concluída, obra em andamento

	MAUÉS
	46796
	Ginasio de Esporte de Maués
	06/04/2015
	30/03/2016
	CONCORRÊNCIA Nº 03/2014
	01/2015 MAUÉS
	23443.2263/2014-53
	EMBRAFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
	R$ 3.157.038,03
	15,05% concluída, obra em andamento

	PIN
	28065
	Ginasio de Esporte de Parintins
	20/04/2015
	02/06/2016
	CONCORRÊNCIA Nº 03/2014
	04/2015 PIN
	23443.2263/2014-53
	EMBRAFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
	R$ 2.951.599,30
	13,74% concluída, obra em andamento

	TBT
	28195
	Ginasio de Esporte de Tabatinga
	08/04/2015
	02/06/2016
	CONCORRENCIA Nº 06/2013
	04/2015 TBT
	23443.2263/2014-53
	CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EP
	R$ 3.424.000,00
	36,78% concluída, obra em andamento

	LÁBREA
	47085
	Ginasio de Esporte de Lábrea
	17/03/2015
	01/05/2016
	CONCORRÊNCIA Nº 03/2014
	03/2015 LBR
	23443.2263/2014-53
	EMBRAFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
	R$ 3.165.675,42
	24,21% concluída, obra em andamento

	TEFÉ
	47083
	Obra de construção do Campus Tefé
	
	
	CONCORRÊNCIA N.º 06/2013
	14/2013 REITORIA
	23443.0095/2012-08
	Work engenharia
	R$ 6.856.479,57
	Contrato rescindido por abandono da empresa

	TEFÉ
	23910
	Continuação da obra de construção do Campus Tefé
	15/12/2014
	02/06/2016
	DISPENSA DE LICITAÇÃO 53/2014
	38/2014 REITORIA
	23443.2569/2014-18
	CONSTRUTORA MEDINA LTDA-EPP
	R$ 7.148.545,63
	33,90% concluída, obra em andamento

	HUMAIT
	47153
	Obra de construção do Campus Humaitá
	
	
	CONCORRÊNCIA N.º 05/2013
	15/2013 REITORIA
	234430096/2012-44
	GB engenharia
	R$ 5.200.324,24
	Contrato rescindido por abandono da empresa

	HUMAIT
	23707
	Remanescente da Obra de construção do Campus Humaitá
	15/12/2014
	03/02/2016
	DISPENSA DE LICITAÇÃO 52/2014
	37/2014 REITORIA
	23443.2792/2014-57
	Modulare engenharia
	R$ 4.389.426,40
	Contrato rescindido por abandono da empresa

	ITACOA.
	23894
	Construção do Campus ITACOATIARA do IFAM
	08/05/2015
	20/04/2016
	DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2015
	16/2015 REITORIA
	23443.1253/2015-81
	HR ENGENHARIA LTDA
	R$ 5.428.581,42
	45,46% concluída, obra em andamento

	EIRUN.
	23637
	Construção do Campus EIRUNEPÉ do IFAM
	31/10/2013
	
	CONCORRENCIA 5.2013
	
	23443.1179/2013-13
	SELT - INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA
	R$ 7.067.359,35
	Contrato rescindido por abandono da empresa




Tabela 2 - FATORES QUE OCASIONARAM DESCUMPRIMENTO DAS METAS DE ENTREGA DOS OBJETOS
	CAMPUS
	COD SIMEC
	DESCRIÇÃO DA OBRA
	FATORES QUE OCASIONARAM DESCUMPRIMENTO DAS METAS DE ENTREGA DOS OBJETOS

	IFAM - CMC
	42325
	CMC CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS DE SALA DE AULA J E M
	[bookmark: _GoBack]Parcialmente, tendo em vista a ampliação de uma estrutura existente centenária, como é o caso do IFAM  Campus Manaus Centro, foram constatados interferências para a construção de algumas etapas do serviço. Todavia a CONTRATADA teve problemas para efetuar o adequado andamento dos serviços sendo reiteradas vezes notificada por este motivo. 

	IFAM - CMDI
	47086
	CMDI - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIO
	Obra em fase inicial, a CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal.

	COARI
	47084
	Construção do Ginásio Poliesportivo
	A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal.

	PRES. FIG.
	28067
	Construção do Ginásio Poliesportivo
	Obra atrasada mas dentro das expectativas técnicas de execução. A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal.

	MAUÉS
	46796
	Ginasio de Esporte de Maués
	A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal. A equipe de fiscalização tem dificuldades de efetuar vistorias devido as condições de acesso à cidade.

	PIN
	28065
	Ginasio de Esporte de Parintins
	A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal.

	TBT
	28195
	Ginasio de Esporte de Tabatinga
	A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal. A CONTRATADA tem sido reiteradas vezes notificada por conta de atrasos na obra.

	LÁBREA
	47085
	Ginasio de Esporte de Lábrea
	A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal.

	TEFÉ
	47083
	Obra de construção do Campus Tefé
	A CONTRATADA abandonou a obra. A administração do IFAM abriu processo de aplicação de sanções legais cabíveis à CONTRATADA.

	TEFÉ
	23910
	Continuação da obra de construção do Campus Tefé
	A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal

	HUMAIT
	47153
	Obra de construção do Campus Humaitá
	A CONTRATADA abandonou a obra. A administração do IFAM abriu processo de aplicação de sanções legais cabíveis à CONTRATADA.

	HUMAIT
	23707
	Remanescente da Obra de construção do Campus Humaitá
	A CONTRATADA abandonou a obra. A administração do IFAM abriu processo de aplicação de sanções legais cabíveis à CONTRATADA.

	ITACOA.
	23894
	Construção do Campus ITACOATIARA do IFAM
	A CONTRATADA teve problemas com atrasos de pagamentos ocasionados pelo contingenciamento de recursos do governo federal

	EIRUN.
	23637
	Construção do Campus EIRUNEPÉ do IFAM
	A CONTRATADA abandonou a obra. A administração do IFAM abriu processo de aplicação de sanções legais cabíveis à CONTRATADA.
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