
m b r a I e r r o INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Manaus, 11 de abril de 2016 

Ofício n° 11/2016 

Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre os pagamentos das faturas das 

obras de construção dos Ginásios do IFAM nos de Campus Coari, Parintins, Maués 

e Lábrea. 

ATT.: À Reitoria do IFAM - Manaus 

Na oportunidade em que o(a) cumprimentamos, estamos por meio desta, 

apresentando à reitoria deste Instituto, responsável pelas Obras de Construção dos 

Ginásios Poliesportivos dos Campus de Coari, Parintins, Maués e Lábrea , o pedido 

de esclarecimentos sobre os pagamentos das faturas destas obras, pois, esta 

empresa vem sendo prejudicada pela demora no recebimento das faturas e pelos 

parcelamentos dos valores referente as faturas como demonstro a seguir: 

Como é de ciência desta Reitoria, esta empresa está responsável pela 

construção de quatro ginásios sendo eles em Coari, Parintins, Maués e Lábrea. A 

partir da emissão das ordens de serviços nós estamos trabalhando continuamente 

nestas obras e estamos encontrando dificuldades nos processos de liberação das 

medições, pois, as medições só são liberadas após a realização da vistoria dos 

serviços realizados pelo fiscal responsável, mas o IFAM - Manaus não tem 

mostrado agilidade no envio dos fiscais para os canteiros devido à dificuldade de 

compras de passagens, com isso as medições estão sendo atrasadas e 

consequentemente a emissão das notas e o recebimento das faturas como 

demonstro a seguir na Tabela 01 - Tempo decorrido para liberação das medições. 
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m b r a I e r r o INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

Tabela 01 

Obra: Medição 
Data de envio da 

planilha pela empresa 

Data do ateste pela 

fiscalização 

Tempo 

decorrido (dias) 
Ginásio - Coari la 10/07/2015 17/07/2015 7 

2a 07/08/2015 02/09/2015 26 

3a 11/09/2015 24/09/215 13 

4a 04/11/2015 27/11/2015 23 

5a 15/01/2016 02/03/2016 47 

Obra: Medição 
Data de envio da 

planilha pela empresa 
Data do ateste pela 

fiscalização 
Tempo 

decorrido (dias) 
Ginásio - Lábrea la 10/07/2015 17/07/2015 7 

2a 07/08/2015 22/09/2015 46 

3a 04/11/2015 16/11/2015 12 

4a 15/01/2016 17/02/2016 33 

Obra: Medição 
Data de envio da 

planilha pela empresa 
Data do ateste pela 

fiscalização 
Tempo 

decorrido (dias) 

Ginásio - Maués la 10/07/2015 21/07/2015 11 

2a 07/08/2015 22/09/2015 46 

3a 15/01/2016 27/01/2016 12 

Obra: Medição 
Data de envio da 

planilha pela empresa 

Data do ateste pela 

fiscalização 

Tempo 

decorrido (dias) 

Ginásio - Parintins la 10/07/2015 22/09/2015 74 

2a 04/11/2015 25/11/2015 21 

Outra questão que muito nos preocupa é o tempo que estão levando para 

pagamento das faturas, notas fiscais, emitidas por esta empresa, pois, conforme 

demonstro na tabela 02 - Tempo decorrido para recebimento das faturas, esta se 

levando em média 70 dias para o recebimento das faturas. 
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
TABELA 2 

Tabela com datas da emissão da nota (ateste pela fiscalização) e datas de recebimento da fatura. 

Obra: 

Ginásio 
Medição 

Data da entrega da 
pasta de 

ducumentação e 
nota fiscal no 

protocolo do IFAM -
Manaus 

Data do 
ateste pela 
fiscalização 

Data de emissão. Número da Nota Fiscal e 
Valor (R$) 

Data do pagamento e 
valor(RS) 

Tempo 
decorrido para 

quitação da 
fatura (dias) 

Coari 

la 23/07/2015 23/07/2015 NFS-e 122 401.994,81 06/10/2015 346.318,54 76 

Coari 

2a 03/09/2015 03/09/2015 NFs-e 125 150.014,83 07/01/2016 125.487,44 127 
Coari 3a 25/09/2015 24/09/2015 NFS-e 130 67.518,81 04/01/2016 58.167,48 124 Coari 

4a 30/11/2015 27/11/2015 NFS-e 133 219.626,88 não foi paga 
até esta data 

não foi paga 
até esta data 

não foi paga 
até esta data 

Coari 

Obra: 
Ginásio 

Medição 

Data da entrega da 
pasta de 

ducumentação e 
nota fiscal no 

protocolo do IFAM -
Manaus 

Data do 
ateste pela 
fiscalização 

Data de emissão. Número da Nota Fiscal e 
Valor (R$) 

Data do pagamento e 
valor(RS) 

Tempo 
decorrido para 

quitação da 
fatura (dias) 

Lábrea 

la 23/07/2015 23/07/2015 NFS-e 123 389.219,90 11/09/2015 101.704,70 108 

Lábrea 

la 23/07/2015 23/07/2015 NFS-e 123 389.219,90 
07/11/2015 233.608,26 108 

Lábrea 2a 25/09/2015 23/09/2015 NFS-e 129 255.770,58 04/11/2015 100.000,00 73 Lábrea 2a 25/09/2015 23/09/2015 NFS-e 129 255.770,58 
04/11/2015 120.346,39 73 Lábrea 

3a 19/11/2015 19/11/2015 NFS-e 131 121.455,97 28/12/2015 50.045,60 50 

Lábrea 

3a 19/11/2015 19/11/2015 NFS-e 131 121.455,97 
07/01/2016 51.552,32 50 

Lábrea 

Obra: 
Ginásio 

Medição 

Data da entrega da 
pasta de 

ducumentação e 
nota fiscal no 

protocolo do IFAM-
Manaus 

Data do 
ateste pela 
fiscalização 

Data de emissão. Número da Nota Fiscal e 
Valor (R$) 

Data do pagamento e 
valor(RS) 

Tempo 
decorrido para 

quitação da 
fatura (dias) 

Maués la 23/07/2015 23/07/2015 NFS-e 124 308.050,25 08/10/2015 265.385,29 78 Maués 
2a 25/09/2015 23/09/2015 NFS-e 128 167.139,16 30/10/2015 143.990,41 38 

Maués 

Obra: 

Ginásio 
Medição 

Data da entrega da 
pasta de 

ducumentação e 
nota fiscal no 

protocolo do IFAM -
Manaus 

Data de emissão. Número da Nota Fiscal e 

Valor (RS) 

Data do pagamento e 
valor(R$) 

Tempo 
decorrido para 

quitação da 
fatura (dias) 

Parintins 
la 25/09/2015 23/09/2015 NFS-e 127 OS O C O 04/11/2015 119.095,46 48 

Parintins 
la 25/09/2015 23/09/2015 NFS-e 127 254.818,58 10/11/2015 100.000,00 

48 
Parintins 

2a 27/11/2015 25/11/2015 NFS-e 132 13/01/2016 61.322,21 52 
Parintins 

2a 27/11/2015 25/11/2015 NFS-e 132 
151.132,96 15/01/2016 68.878,84 

52 

Existem pagamentos que estão sendo realizados de forma parcelada 

prejudicando o planejamento desta empresa, pois, além do atraso nos recebimentos, 

nos é informado um data para recebimento e fazemos um planejamento de 

pagamento tanto de funcionários quanto dos fornecedores, mas quando recebemos, 

o valor vem parcial e insuficiente para mantermos em dias nossos credores, 

funcionário e tributos. 
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f h b r a I e r r o INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

A exemplo temos as faturas referente a 3 a medição de Lábrea com 

pagamentos realizados em 28/12/2015 e 07/01/2016 com demora de 50 dias para 

recebimento. 

Outro exemplo, a 2 a medição de Parintins com pagamento em 13/01 e 

15/01/2016 com demora de 52 dias para recebimento. 

Outro exemplo do não cumprimento dos prazos para recebimento das faturas 

tem a 4 a medição referente ao Ginásio de Coari, onde a data da emissão da nota é 

de 27/11/2015, já se passaram 129 dias e até o momento não recebemos esta 

fatura. 

Estes pagamentos deveriam ser realizados no mês de dezembro/2015, pois, 

é o período mais oneroso para uma empresa devido a responsabilidade de pagar 

folha de pagamento com 13° salário. 

Apesar das dificuldades que temos encontrado no processo de faturamento e 

recebimento esta empresa continua com as atividades de forma ininterruptas, mas a 

demora no recebimento das faturas faz com que a agilidade dos serviços fique 

prejudicada. 

Desde já agradecemos a atenção, colocando-nos à sua inteira disposição 

para quaisquer esclarecimentos necessários. 

Certos de sua compreensão, 

EMBRAEERROIND. E COM. LTDA 
Antônio Jozelito Chaves 

Séeio-Proprietário 
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