*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10331
Construcao do Portal do Campus - Coari
20/10/2014 14:38 - Joao Luiz Cavalcante Ferreira

Situacao:
Prioridade:
Encaminhado para:
Categoria:
Acéo:

Ano:

Valor Unitario :
Quantidade:
Status no PDA:
Meta :
Indicador:

Nao atendida

Normal

Pericles Veiga

Obras

PDA2015 CCO

2015

2000000.00

1

Planejada

Preparar os artefatos para a Licitagédo da
N¢ de artefatos /N® de artefatos Necessari

Perspectivas a partir ds82d$soas, infraestrutura e inovagao

Obj.Estratégicos inicio 261 5romover a expansdo e modernizacioldatarineatt dorRissoa .

Inicio:
Data prevista:
Tempo estimado:

Acao Orcamentaria:
Natureza da Despesa:
Ameaca a execugao:
Obrpacto da ameaca:
dRrobabilidade:
Resposta do Risco:

Programa Orcamentari@031 - Educagao Profissional e Tecnolégica

17/10/2014
31/12/2015
0.00 hora

2031-20RL Funcionamento de Instituicdes Tecnc
Projeto Extra-orgamentario

N? de Engenheiros insuficientes
3

5

Transferido

Descricao

Historico

#1 - 20/10/2014 14:38 - Joao Luiz Cavalcante Ferreira

- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #10330: Construgdo do muro de divisa do terreno, tipo alambrado - Coari adicionado

#2 - 20/10/2014 14:39 - Joao Luiz Cavalcante Ferreira

- copiado excluido (Plano de Desenvolvimento 2015 #10330: Construgdo do muro de divisa do terreno, tipo alambrado - Coari)

#5 - 09/12/2014 19:50 - Joao Luiz Cavalcante Ferreira
- Categoria alterado de Gestao para Obras

#6 - 23/02/2015 13:16 - Welesson da Silva Alencar
- Acéo alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 CCO

#7 - 06/03/2015 10:11 - Jodo Luiz Cavalcante Ferreira
- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orcamentario

#8 - 02/12/2015 10:01 - Joao Luiz Cavalcante Ferreira

- Situago alterado de Nova para Ndo atendida

- Programa Orgamentario ajustado para 2031 - Educagédo Profissional e Tecnoldgica

- Acao Orgamentaria ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituicbes Tecnoldgicas

- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para .
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