
*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #11953
REFORMA DE SALAS PARA ADEQUAÇÃO DO ESCRITÓRIO GERENCIAL DE FITOTECNIA.
27/01/2015 11:12 - PERSILENNE MARQUES

Situação: Não atendida Início: 25/03/2015
Prioridade: Normal Data prevista: 31/12/2015
Encaminhado para: Campus Manaus Zona Leste Tempo estimado: 0.00 hora
Categoria: Obras
Ação: PDA2015 CMZL
Ano: 2015 Programa Orçamentário:
Valor Unitario : 80000.00 Ação Orçamentária:
Quantidade: 1 Natureza da Despesa: Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA: Planejada Ameaça à execução: NENHUMA
Meta : EXECUTAR 100% DA OBRA Impacto da ameaça: 4
Indicador: QUALIDADE E CONFORTO Probabilidade: 5
Perspectivas a partir de 2015:3.Pessoas, infraestrutura e inovação Resposta do Risco: Tolerado
Obj.Estratégicos início 2015:3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura físicaTratamento do Risco: Ag. liberação/aprovação do orçamento
Descrição

Histórico
#1 - 03/03/2015 15:11 - PERSILENNE MARQUES
- Demanda pai excluído (#11949)

#2 - 24/03/2015 16:54 - PERSILENNE MARQUES
- Título alterado de INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA I, II E III para REFORMA DE SALAS PARA 
ADEQUAÇÃO DO ESCRITÓRIO GERENCIAL DE FITOTECNIA.
- Data prevista ajustado para 31/12/2015
- Categoria alterado de Ensino para Obras
- Prioridade alterado de Alta para Normal
- Início ajustado para 25/03/2015
- Responsável  alterado de Rosiscley Pereira dos Santos para Roniscley Pereira dos Santos
- Período de Execução excluído (6 meses)
- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho para 3.6. Promover a 
expansão e modernização da infraestrutura física
- Natureza da Despesa alterado de 449051-Obras e Instalações para 33903922-Manut. de bens imóveis
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

#3 - 27/03/2015 17:46 - PERSILENNE MARQUES
- Natureza da Despesa alterado de 33903922-Manut. de bens imóveis para Projeto Extra-orçamentário

#4 - 03/12/2015 15:43 - PERSILENNE MARQUES
- Situação alterado de Nova para Não atendida
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