
*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12119
REVISAO CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA INCLUINDO PREDIO DA MEDICINA VETER. - 
CONTRATO ATUAL: FORTEVIP
03/02/2015 11:07 - PERSILENNE MARQUES

Situação: Em andamento Início: 02/02/2015
Prioridade: Normal Data prevista: 31/12/2015
Encaminhado para: Campus Manaus Zona Leste Tempo estimado: 0.00 hora
Categoria: Contratação de Serviços
Ação: PDA2015 CMZL
Ano: 2015 Programa Orçamentário:
Valor Unitario : 1005544.00 Ação Orçamentária:
Quantidade: 1 Natureza da Despesa: 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
Status no PDA: Planejada Ameaça à execução: FALTA DE RECURSO
Meta : ADQUIRIR 100% DOS SERVIÇOS Impacto da ameaça: 4
Indicador: EFICIÊNCIA (PRODUTIVIDADE) EFICÁCIA (QUALIDADE)Probabilidade: 4
Perspectivas a partir de 2015:2.Eficiência Gerencial Resposta do Risco: Tolerado
Obj.Estratégicos início 2015:2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento InstitucionalTratamento do Risco: Ag. liberação/aprovação do orçamento
Descrição

Histórico
#2 - 03/03/2015 14:52 - PERSILENNE MARQUES
- Demanda pai excluído (#12114)

#3 - 13/03/2015 13:13 - PERSILENNE MARQUES
- Título alterado de VIGILÂNCIA para REVISAO CONTRATO DE VIGILÂNCIA ARMADA INCLUINDO PREDIO DA MEDICINA VETER. - CONTRATO 
ATUAL: FORTEVIP
- Categoria alterado de Gestão para Contratação de Serviços
- Escopo do Trabalho alterado de REVISÃO DOS SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONSIDERANDO A EXPANSÃO COM O PRÉDIO DA 
MED. VETERINÁRIA E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, POR MEIO DO PROJETO DE REDE LÓGICA para DESPESA FIXA
- Valor Unitario  alterado de 1000000.00 para 1005544.00
- Período de Execução excluído (10 meses)
- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho para 2.1. Nortear o 
desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional
- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 3.Pessoas, infraestrutura e inovação para 2.Eficiência Gerencial
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

#4 - 03/12/2015 16:26 - PERSILENNE MARQUES
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
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