
*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12352
CONSTRUÇÃO PRÉDIO MEDICINA VETERINÁRIA E GUARITA
06/02/2015 10:48 - PERSILENNE MARQUES

Situação: Em andamento Início: 02/02/2015
Prioridade: Alta Data prevista: 31/12/2015
Encaminhado para: Campus Manaus Zona Leste Tempo estimado: 0.00 hora
Categoria: Obras
Ação: PDA2015 CMZL
Ano: 2015 Programa Orçamentário:2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario : 973474.98 Ação Orçamentária: 2031-20RG Expansão e Reestruturação
Quantidade: 1 Natureza da Despesa: 449051-Obras e Instalações
Status no PDA: Planejada Ameaça à execução: Falta de Recurso
Meta : 100% do Solicitado Impacto da ameaça: 4
Indicador: Probabilidade: 4
Perspectivas a partir de 2015:3.Pessoas, infraestrutura e inovação Resposta do Risco: Tolerado
Obj.Estratégicos início 2015:3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura físicaTratamento do Risco: Ag. liberação/aprovação do orçamento
Descrição

Histórico
#1 - 24/02/2015 11:45 - Welesson  da Silva Alencar
- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 4.Eficiência Acadêmica para 3.Pessoas, infraestrutura e inovação

#2 - 03/03/2015 14:34 - PERSILENNE MARQUES
- Demanda pai excluído (#12348)

#3 - 25/03/2015 17:54 - PERSILENNE MARQUES
- Título alterado de Construção de 01 pavilhão com 10 salas de aulas - Curso medicina veterinária para CONSTRUÇÃO PRÉDIO MEDICINA 
VETERINÁRIA E GUARITA
- Escopo do Trabalho excluído (Construção de 01 pavilhão com 10 salas de aulas - Curso medicina veterinária)
- Valor Unitario  alterado de 3782865.69 para 958194.93
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento

#4 - 26/03/2015 18:30 - PERSILENNE MARQUES
- Natureza da Despesa alterado de 449051-Obras e Instalações para Projeto Extra-orçamentário

#5 - 30/04/2015 18:56 - PERSILENNE MARQUES
- Valor Unitario  alterado de 958194.93 para 973474.98

#6 - 03/12/2015 16:26 - PERSILENNE MARQUES
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#7 - 15/12/2015 11:12 - PERSILENNE MARQUES
- Valor Unitario  alterado de 973474.98 para 1214631.79
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RG Expansão e Reestruturação

#8 - 15/12/2015 11:41 - PERSILENNE MARQUES
- Natureza da Despesa alterado de Projeto Extra-orçamentário para 449051-Obras e Instalações
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#9 - 15/12/2015 13:38 - PERSILENNE MARQUES
- Valor Unitario  alterado de 1214631.79 para 973474.98
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