
*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12522
Adequar a estrutura mobiliária às necessidades da Unidade de Correição.
09/02/2015 15:25 - Helda da Silva Moreira

Situação: Nova Início: 09/02/2015
Prioridade: Normal Data prevista: 09/12/2015
Encaminhado para: Welesson  da Silva Alencar Tempo estimado: 0.00 hora
Categoria: Mobiliário
Ação: PDA2015 GABINETE_REITORIA
Ano: 2015 Programa Orçamentário:
Valor Unitario : 1700.00 Ação Orçamentária:
Quantidade: 5 Natureza da Despesa: 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL
Status no PDA: Planejada Ameaça à execução: Contingenciamento orçamentário.
Meta : Aquisição de 3 mesas modelo peninsular e 2 arquivos para pasta suspensa até o dia 30/09/2015.Impacto da ameaça: 4
Indicador: Probabilidade: 3
Perspectivas a partir de 2015:3.Pessoas, infraestrutura e inovação Resposta do Risco: Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura físicaTratamento do Risco: Reforçar o planejamento para execução da demanda
Descrição

Aquisição de mesas em modelo peninsular.

Histórico
#1 - 09/02/2015 15:26 - Helda da Silva Moreira
- Valor Unitario  alterado de 600.00 para 800.00

#2 - 09/02/2015 17:08 - João Luiz Cavalcante Ferreira
- Categoria ajustado para Mobiliário
- Encaminhado para ajustado para Helda da Silva Moreira
- Ação ajustado para 205

#3 - 10/02/2015 11:25 - Helda da Silva Moreira
- Quantidade alterado de 3 para 7
- Meta  alterado de Adquirir três mesas modelo peninsular para a Unidade de Correição. para Dotar a Unidade de Correição de 3 mesas e  4 arquivos 
para pasta suspensa até o dia 09/12/2015.

Aquisição de  três mesas modelo peninsular.

Aquisição de  quatro arquivos para pasta suspensa.

#4 - 19/02/2015 16:29 - Helda da Silva Moreira
- Responsável  ajustado para Helda da Silva Moreira
- Meta  alterado de Dotar a Unidade de Correição de 3 mesas e  4 arquivos para pasta suspensa até o dia 09/12/2015. para Dotar a Unidade de 
Correição de 3 mesas modelo peninsular e  4 arquivos para pasta suspensa até o dia 09/12/2015.

#5 - 19/02/2015 16:30 - Helda da Silva Moreira

 Aquisição de 3 mesas modelo peninsular e  4 arquivos para pasta suspensa

#6 - 19/02/2015 17:37 - Antonio Cezar Cavaleiro Moi
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- Título alterado de Adequar a estrutura mobiliária de acordo com as necessidades da Unidade de Correição. para Adequar a estrutura mobiliária às 
necessidades da Unidade de Correição.
- Valor Unitario  alterado de 800.00 para 1700.00
- Quantidade alterado de 7 para 5
- Meta  alterado de Dotar a Unidade de Correição de 3 mesas modelo peninsular e  4 arquivos para pasta suspensa até o dia 09/12/2015. para 
Aquisição de 3 mesas modelo peninsular e 2 arquivos para pasta suspensa até o dia 30/09/2015.
- Executor alterado de Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Amazonas para Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Amazonas
- Período de Execução ajustado para de 09/02 a 30/12/2015
- Ameaça à execução alterado de Limitação orçamentária. para Contingenciamento orçamentário.
- Probabilidade alterado de 2 para 3

#7 - 26/02/2015 16:15 - Helda da Silva Moreira
- Encaminhado para alterado de Helda da Silva Moreira para Antonio Cezar Cavaleiro Moi
- Responsável  alterado de Helda da Silva Moreira para UNICOR

#8 - 09/03/2015 15:03 - João Luiz Cavalcante Ferreira
- Ação alterado de 205 para PDA2015 GABINETE_REITORIA

#9 - 25/03/2015 13:05 - Luiz Gustavo Pinto de Arruda
- Encaminhado para alterado de Antonio Cezar Cavaleiro Moi para Welesson  da Silva Alencar
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Reforçar o planejamento para execução da demanda
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