*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #12703

Criar a ouvidoria do campus, para atender a Lei de
12/02/2015 08:33 - Jairo Moura

Transparéncia.

Situacao: Concluida

Prioridade: Normal

Encaminhado para:  Pro-Reitoria Administragéo

Categoria: Desenvolvimento Institucional
Acio: PDA2015 TEFE

Ano: 2015

Valor Unitario : 0.00

Quantidade: 0

Status no PDA: Planejada

Meta : Institucionalizar a ouvidoria
Indicador: Qualitativo

Perspectivas a partir dee2®fiGéncia Gerencial
Obj.Estratégicos inicio 2®15ortalecer a imagem institucional junt

Inicio:
Data prevista:
Tempo estimado:

Programa Orgcamentari@031 - Educagéao Profissional e Tecnolo6gi

Acao Orcamentaria:

Natureza da Despesa:

Ameaca a execugao:
Impacto da ameaca:
Probabilidade:
Resposta do Risco:

claatamenitado iRisTa: e externa

12/02/2015

0.00 hora

2031-20RL Funcionamento de Institui¢cdes
OUTROS

Articulagéo Politica

3

2

Transferido

Descricao

3.1. Objetivo: Fortalecer a imagem institucional junto a comunidade interna e externa

campus, para lei de transparéncia | espago para

atender a Lei de publica seja ouvidoria equipado

Transparéncia. cumprida com com um

eficiéncia.

computador;

designar servidor

para responder pela

ouvidoria.

RESPONSAVEL: Departamento de Indicadores: Fonte de Verificagao: Tipo de despesa:
Administracédo e Planejamento e Diregao

Geral

Meta: Institucionalizar a ouvidoria

Acoes Justificativa Tarefas Valor Unitario Valor Total Status

Criar a ouvidoria do | Possibilitar que a Disponibilizar sem custo sem custo Em andamento.

07/09/2025

ca
Tecnc

1/2



Historico

#1 - 01/12/2015 10:36 - Jodo Luiz Cavalcante Ferreira

- Situagdo alterado de Nova para Ndo atendida

- Programa Orgamentario ajustado para 2031 - Educacgédo Profissional e Tecnoldgica

- Acao Orgamentaria ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituicbes Tecnoldgicas
- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para .

#2 - 03/12/2015 09:36 - Jairo Moura

- Situagdo alterado de N&o atendida para Concluida
- % Terminado alterado de 0 para 100

07/09/2025

22



