*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #13973

Atualizar os Planos de Curso
11/03/2015 13:42 - Josimar Gongalves Vargas

Situacao: Concluida

Prioridade: Normal

Encaminhado para:  Pro-Reitoria de Ensino

Categoria: Capacitagao

Acéo: PDA2015 CAM

Ano: 2015

Valor Unitario : 0.00

Quantidade: 1

Status no PDA: Planejada

Meta : Executar as corre¢des nos Planos de Cur
Indicador:

Perspectivas a partir dee2®fiGéncia Gerencial

Inicio: 11/03/2015
Data prevista:
Tempo estimado: 0.00 hora

Programa Orgcamentari@031 - Educagéao Profissional e Tecnolo6gi
Acao Orcamentaria: 2031-20RL Funcionamento de Instituigoes
Natureza da Despesa: 3390-DESPESAS CORRENTES
Ameaca a execugdo: Limitagdo orcamentaria

sbn pangtosties grakeaEquipe3Pedagdgica da Pro-Reitoria de Ensino e
Probabilidade: 4

Resposta do Risco:  Tratado

Obj.Estratégicos inicio 201Mortear o desenvolvimento do IFAM

drataimeiot®ldodRisddesenvolvimento Institucional

ca
Tecnc

submet

Descricao

Tarefas

1. Definir a Comissao para

realizar as correcoes.

2. Definir o cronograma para

execucao das atualizagoes.

3.Fazer reunibes para efetuar

as corregoes nos Planos de

Cursos em atendimento as

recomendagbes propostas

pela Equipe Pedagégica da

07/09/2025

12



Pré-Reitoria de Ensino.

4. Submeter os Planos de

Cursos ao CONSUP

Historico

#1 - 22/10/2015 13:07 - Joao Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Ensino para Capacitagao

- Programa Orgamentario ajustado para 2031 - Educagéo Profissional e Tecnoldgica

- Acao Orgamentaria ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituicbes Tecnoldgicas

- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES

- Ameaca a execugao alterado de Auséncia de comprometimento dos servidores envolvidos. para Limitagdo orcamentaria
- Impacto da ameaca alterado de 4 para 3

- Probabilidade alterado de 1 para 4

- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para .

#2 - 03/12/2015 18:21 - Josimar Gongalves Vargas

- Situagdo alterado de Nova para Concluida

- % Terminado alterado de 0 para 100

- Resposta do Risco alterado de Transferido para Tratado

07/09/2025 22




