*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC #18409
Aquisicao de material de consumo para laboratério de medidas elétricas e instrumentos elétricos.
11/11/2015 16:37 - Gutembergue Arruda

Situacao:
Prioridade:
Encaminhado para:
Categoria:
Acéo:
Iniciativa:

Ano:

Valor Unitario :
Quantidade:
Status no PDA:
Meta :
Indicador:

Atendida
Normal

Material de Consumo
PDA2016 CMC

2016

8463.00

1

Planejada

Adquirir o material até 30 de abril de 2016
Adquirir pelo menos 70% do material até

Perspectivas a partir de326H8SOAS E INFRAESTRUTURA
Obj.Estratégicos inicio 20B6FPromover a expansio, modernizagiq
Obj. PDI CMC 2014-20185. Impliagdo e modernizagao da infraestiufvatatnebiondesitdgilees€entro do IFAM

Inicio:
Data prevista:

Acao Orcamentaria:
Natureza da Despesa:
Ameaca a execucao:
.Impacto da ameaca:
Piwbabllédade:
Resposta do Risco:

11/11/2015

Acoes PDI CMC 2014-2@883 Otimizar as condig¢des de uso dos es|
Programa Orcamentari@031 - Educagao Profissional e Tecnolégi

2031-20RL Funcionamento de Institui¢gdes
OUTROS

N&o adquirir o material

5

3

Tolerado

Pagos ¢
ca
Tecnc

FratameatqilodAisdae sheoompditicamentos dos processos de aqyisicao.

Descricao

Historico

#1 - 13/11/2015 16:07 - Gutembergue Arruda
- Valor Unitario alterado de 11463.00 para 8463.00

#2 - 09/12/2015 17:11 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para PDA_CMC
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA
- Obj.Estratégicos inicio 2016 ajustado para 3.06 Promover a expansdo, modernizacdo e manutencdo da infraestrutura fisica.

- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25. Impliagdo e modernizagao da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM

- Agcbes PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25.3 Otimizar as condigbes de uso dos espacos de aulas

#4 - 23/06/2016 19:03 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situag&o alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#5 - 17/02/2017 16:55 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situago alterado de Em andamento para Atendida

- % Terminado alterado de 50 para 100

07/09/2025
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