*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CMC #18597
Aquisicao de Instrumentos para o laboratério de metrologia basica
16/11/2015 18:20 - Gutembergue Arruda

Situacao:
Prioridade:
Encaminhado para:
Categoria:
Acéo:
Iniciativa:

Ano:

Valor Unitario :
Quantidade:
Status no PDA:
Meta :
Indicador:

Concluida

Normal

Campus Manaus Centro
Material Permanente
PDA2016 CMC

2016

38000.00

1

Planejada

Adquirir o material até 30 de maio de 2014
Adquirir pelo menos 70% do material até

Perspectivas a partir de326H8SOAS E INFRAESTRUTURA
Obj.Estratégicos inicio 20B6FPromover a expansio, modernizagiq
Obj. PDI CMC 2014-20185. Impliagdo e modernizagao da infraestiufvatatnebiondesitdgilees€entro do IFAM

Inicio: 16/11/2015
Data prevista:

Natureza da Despesa: OUTROS

Ameaca a execugdo: N&o adquirir o material
simpacto da ameaca: 5

BPitisabilédade: 3

Resposta do Risco:  Tolerado

Aco6es PDI CMC 2014-2@883 Otimizar as condigdes de uso dos espagos ¢
Programa Orcamentari@031 - Educagao Profissional e Tecnolégi
Acao Orcamentaria: 2031-20RL Funcionamento de Instituigdes Tecnc

Ca

FratameatqilodAisdae sheoompditicamentos dos processos de aqyisicao.

Descricao

Historico

#1 - 16/11/2015 18:51 - Gutembergue Arruda
- Encaminhado para alterado de DAP DAP_Parintins para Campus Manaus Centro

#2 - 09/12/2015 16:34 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para PDA_CMC
- Valor Unitario alterado de 38000.00 para 38000.00

- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA

- Obj.Estratégicos inicio 2016 ajustado para 3.06 Promover a expansdo, modernizacdo e manutencdo da infraestrutura fisica.

- Obj. PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25. Impliagdo e modernizagao da infraestrutura do Campus Manaus-Centro do IFAM

- Agcbes PDI CMC 2014-2018 ajustado para 25.3 Otimizar as condigbes de uso dos espacos de aulas

#4 - 23/06/2016 17:33 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA

- Situag&o alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

#5 - 16/02/2017 09:26 - LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA
- Situagdo alterado de Em andamento para Concluida

- % Terminado alterado de 50 para 100
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