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Situação: Nova Início: 01/01/2014
Prioridade: Normal Data prevista: 31/12/2014
Encaminhado para: Campus Lábrea % Terminado: 0%
Categoria: Plano de Desenvolvimento Anual
Ação: PDA2014 CLAB
Campus: 08-Campus Lábrea; Status no PDA: Planejada
Escopo do Trabalho: Meta : Eficiência gerencial
Manifestação do Gestor: Indicador: A definir
Executor: Obj.  Estratégicos até 2014:2.9 Eficiência Gerencial;Racionalizar os processos das atividades meio;
Período de Execução: Natureza da Despesa:
Justificativa : Ameaça à execução:
Resultados Alcançados: Impacto da ameaça:
Recomendações: Probabilidade:
Responsável :
Descrição

2. Perpectiva Eficiência Gerencial

2.2 Objetivo: Racionalizar os processos das atividades meio

Ações Justificativa Tarefas

Contratação de empresa 

especializa na recarga e/ou 
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Estes equipamentos são de 

extrema importância para a 

Elaboração do Termo de 

referência;

Realizar procedimento 

licitatório para contratação dos 

serviços;

Empenho da compra;



manutenção dos extintores do 

Campus.

proteção daqueles que 

transitam ou permanecem nas 

dependências desta 

instituição, bem como do seu 

patrimônio. Assim, é 
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Contratação da empresa;

Execução dos serviços; 



perfeitamente justificável a 

contratação pretendida, onde 

se busca viabilizar, técnica e 

adequadamente, o processo e 

procedimentos necessários a 
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este fim.

Histórico
#1 - 12/05/2014 11:34 - Larissa Barreto de Araújo
- Título alterado de Realizar procedimento licitatório para manutenir os extintores de incêndio do Campus Campus no segundo trimestre de  2014 para 
Realizar procedimento licitatório para manuteção dos extintores de incêndio do Campus Campus no segundo trimestre de  2014

#2 - 22/05/2014 18:25 - João Luiz Cavalcante Ferreira
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 12/05/2014 para 01/01/2014
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