
DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #8605
Racionalizar os processos das atividades meio
24/07/2014 14:00 - Welesson  da Silva Alencar

Situação: Nova Início: 24/07/2014
Prioridade: Normal Data prevista:
Encaminhado para: Pró-Reitoria  Administração % Terminado: 0%
Categoria: Demanda de Gestão
Ação: PDA2014 PROAD
Campus: 01-Reitoria; Status no PDA: Planejada
Escopo do Trabalho: Meta : Fazer a integração SIAFI x SPIUNET, conforme consulta no site: https://gestaomanualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/021100/021107 e contidas no item 6.1 do Manual SPIUNET, página 45, com orientação referente a conclusão da obra, baixa do imóvel da conta "Obras em andamento" no SIAFI e posterior cadastramento no SPIUNET, incluindo a reavaliação do referido imóvel
Manifestação do Gestor: Indicador: A DEFINIR
Executor: DAF Obj.  Estratégicos até 2014:2.5 Eficiência Gerencial;Instalar a infraestrutura física da reitoria;
Período de Execução: 01/01 a 31/12/2014 Natureza da Despesa: 3390-DESPESAS CORRENTES
Justificativa : Informações para o SPIUNET Ameaça à execução: Falta de pessoal e treinamento no sistema
Resultados Alcançados: Impacto da ameaça: 5
Recomendações: Probabilidade: 4
Responsável :
Descrição

AÇÕES

Fazer a integração dados dos imóveis no SIAFI e SPIUNET

Histórico
#1 - 24/07/2014 14:06 - Welesson  da Silva Alencar
- Meta  alterado de Fazer a integração SIAFI x SPIUNET, conforme consulta no site: 
https://gestaomanualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/021100/021107 e contidas no item  para Fazer a integração SIAFI x SPIUNET, conforme 
consulta no site: https://gestaomanualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/021100/021107 e contidas no item 6.1 do Manual SPIUNET, página 45, com 
orientação referente a conclusão da obra, baixa do imóvel da conta "Obras em andamento" no SIAFI e posterior cadastramento no SPIUNET, 
incluindo a reavaliação do referido imóvel

#2 - 02/10/2014 11:39 - Yanna Santos de Medeiros
- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj.  Estratégicos até 2014 ajustado para 2.5 Eficiência Gerencial;Instalar a infraestrutura física da reitoria;
- Executor ajustado para DAF
- Período de Execução ajustado para 01/01 a 31/12/2014
- Justificativa  ajustado para Informações para o SPIUNET
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de pessoal e treinamento no sistema
- Impacto da ameaça ajustado para 5
- Probabilidade ajustado para 4
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