
DIPLAN - Plano de Desenvolvimento 2014 #8661
Promover o aumento da transparência pública
24/07/2014 15:46 - Welesson  da Silva Alencar

Situação: Concluída Início: 24/07/2014
Prioridade: Normal Data prevista:
Encaminhado para: Pró-Reitoria  Administração % Terminado: 100%
Categoria: Demanda de Gestão
Ação: PDA2014 PROAD
Campus: 01-Reitoria; Status no PDA: Planejada
Escopo do Trabalho: Meta : Fazer a atualização e inserção da totalização de dados dos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres nos bancos de dados do SIASG e SICONV
Manifestação do Gestor: Indicador: A DEFINIR
Executor: Coordenação de Contratos e Convênios Obj.  Estratégicos até 2014:6.3 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficácia institucional;
Período de Execução: 01/01 a 31/12/2014 Natureza da Despesa: 3390-DESPESAS CORRENTES
Justificativa : Controle e acompanhamento dos processosAmeaça à execução: Falta de conhecimento dos sistemas SICONV e SIMEC, falta de treinamento
Resultados Alcançados:100% Impacto da ameaça: 4
Recomendações: Probabilidade: 4
Responsável :
Descrição
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Fazer a atualização e inserção da totalização de dados dos 

contratos, convênios e outros instrumentos  congêneres nos 

bancos de dados do SIASG e SICONV

2.1.201

4

31.12.2

014

12 

meses

    DAM

 

Se houver pendência, notificar o Gestor 2.1.201

4

31.12.2

014

12 

meses

    DAM

 

Enviar a Declaração para a Comissão de Elaboração do 

Relatório de Gestão

2.1.201

4

31.12.2

014

12 

meses

    DAM
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Histórico
#1 - 06/10/2014 15:54 - Yanna Santos de Medeiros
- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj.  Estratégicos até 2014 ajustado para 6.2 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficiência institucional;
- Executor ajustado para Coordenação de Contratos e Convênios
- Período de Execução ajustado para 01/01 a 31/12/2014
- Justificativa  ajustado para Controle e acompanhamento dos processos
- Resultados Alcançados ajustado para 100%
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de conhecimento dos sistemas SICONV e SIMEC, falta de treinamento
- Impacto da ameaça ajustado para 4
- Probabilidade ajustado para 4

#2 - 08/10/2014 16:45 - Yanna Santos de Medeiros
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Obj.  Estratégicos até 2014 alterado de 6.2 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficiência institucional; para 6.3 Satisfação com o 
Governo Federal;Aumentar a eficácia institucional;
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