



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO



TERMO ADITIVO Nº 01/2015  
PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 23443.002263/2014-53  
CONCORRÊNCIA Nº03/2014  
CONTRATO Nº02/2015-CPRF

TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº02/2015-CPRF QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS E RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA-EPP PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO IFAM CPRF.


Pelo presente TERMO ADITIVO o Diretor Geral do IFAM - Campus Presidente Figueiredo, tendo em vista a Carta encaminhado pela empresa RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA-EPP de 15/09/2015; o Ofício Nº171-DG-IFAM-P.F./2015 de 30/09/2015; Parecer Jurídico Nº740PF/IFAM/2015; que estabelece a Cláusula Quinta do Contrato Primordial, resolvem prorrogá-lo de acordo com o Art. 57, Incisos I, §§ 1º e 2º da Lei nº. 8.666/1993 atualizada pela Lei nº 8.883/94, consoante o art. 3º do Estatuto licitatório e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Fica o contrato prorrogado por 180(cento e oitenta)dias divididos em 90(noventa) dias para execução, 15 (quinze) dias para recebimento provisório e 75 (setenta e cinco)dias para recebimento definitivo, equivalentes ao período de **21/09/2015 a 19/03/2016**, conforme estabelece o Art. 57, Incisos I, §§ 1º e 2º da Lei nº. 8.666/1993 atualizada pela Lei nº 8.883/94, consoante o art. 3º do Estatuto licitatório e demais legislações pertinentes.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - As demais cláusulas do contrato continuam inalteradas.

Assim, estando em pleno acordo as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para os devidos e legais fins.

Presidente Figueiredo (AM), 21 de setembro de 2015.

  
CONTRATANTE

Paulo Marreto dos Santos  
Diretor Geral do  
Campus Presidente  
Portaria nº 192/15

  
CONTRATADA  
RÊGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA  
Engº João Lucas Mendes