



TERMO ADITIVO Nº 01/2015
CONTRATO Nº 4/2015
PROCESSO ORIGINAL Nº 23384.000040/2015-84

TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO PRIMORDIAL Nº 4/2015, PARA PRORROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA TENDO POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS - AM, CELEBRADO ENTRE O IFAM-CAMPUS PARINTINS E A EMPRESA EMBRAFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME.

Pelo presente TERMO ADITIVO, o Senhor Diretor Geral do Campus Parintins do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS-IFAM, e a Empresa EMBRAFERRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, tendo em vista o Ofício nº 23/2015 da empresa CONTRATADA, datado no dia 17/08/2015; a NOTA TÉCNICA Nº 138 – COSE/DE/DIPLAN/PRODIN/IFAM/2015, datado no dia 10/09/2015; o Memorando Eletrônico nº 28/2015 – DINFR-REITORIA, datado no dia 23/09/2015; o Mem. nº 132/2015 - DAP/DG/IFAM-CPIN, datado no dia 09/10/2015; o Despacho eletrônico do Gabinete da Reitoria, datado no dia 13/10/2015; o Parecer Nº 743-PF/IFAM de 14/10/2015; e o Despacho eletrônico do Diretor Geral do Campus Parintins de 21/10/2015, resolvem **prorrogar** a vigência do contrato nº 4/2015, de acordo com o art. 57, parágrafo 1º e art. 73, alínea “a” e parágrafo 3º da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.833/94, mediante as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo tem por objeto a prorrogação da vigência do referido contrato, por mais **180 (cento e oitenta) dias**, sendo estes divididos: em 90 (noventa) dias para execução de serviços, 15 (quinze) dias para recebimento provisório e finalmente 75 (setenta e cinco) dias para o recebimento definitivo a contar de 06/12/2015 a 02/06/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATADA fica obrigada a apresentar novo cronograma físico-financeiro abrangendo a nova realidade da obra (considerando a prorrogação do prazo preconizada neste).

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

Assim, estando de pleno acordo as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para os devidos e legais fins.


Parintins (AM), 26 de outubro de 2015.
Diretor (a) Geral em Exercício
Port. 2790, de 22/10/2015
IFAM CPIN

.....
CONTRATANTE


.....
EMBRAFERRO IND. COM. LTDA.....

CONTRATADO