

Ofício N° 022/2015

Manaus/AM, 23 de novembro de 2015

Contrato: 10/2014

Obra: Construção da Cozinha Experimental

Endereço: BR 307, km 03- Estrada do Aeroporto, s/n – Cachoeirinha - São Gabriel da Cachoeira/AM.

Proprietário: Instituto Federal do Amazonas Campus IFAM São Gabriel da Cachoeira

**Ao Prof. Msc. Elias Brasilino de Souza**

Diretor Geral do Campus IFAM São Gabriel da Cachoeira

Assunto: **Pedido de Aditivo de prazo para a conclusão da Obra**


Senhor Diretor geral,

A **LAVIT EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF 84.503.358/0001-27, empresa estabelecida á Rua Raimundo Guedes, 61 Japiim, Manaus/AM, neste ato representado por seu sócio administrador Sr. **Cláudio Leal da Silva**, vem pela presente, nos termos do art.57, parágrafo 2º, da lei nº 8.666/93, solicitar prorrogação do Contrato ora vigente em 90 (noventa) dias, a partir de 26/12/2015.

JUSTIFICATIVA: tempo necessário para o termino da obra e analise e pagamento do aditivo pleiteado.

Sem mais.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Cláudio Leal da Silva – Socio**

Pró-Reitoria de Administração  
PROTÓCOLO  
05-01-16  
Recebido em: 14/11/15  
Horário: 14:20  
Assinatura: 