

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10275**
Construção Ginásio Poliesportivo - CMDI

17/10/2014 17:21 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Não atendida	Início:	17/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Ana Dias	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CMDI		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	4000000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Nº de Engenheiros insuficientes
Meta :	Preparar os artefatos para a Licitação da	Impacto da ameaça:	3
Indicador:	Nº de artefatos /Nº de artefatos Necessários	Probabilidade:	5
Perspectivas a partir de 2015:	Pessoas, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização	Tratamento do Risco:	.
Descrição			

Histórico

#1 - 17/10/2014 17:22 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Título alterado de Construção do Bloco de Sala de Aula - CMDI para Construção Ginásio Poliesportivo - CMDI
- Valor Unitario alterado de 2000000.00 para 4000000.00

#2 - 20/10/2014 15:16 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiada Plano de Desenvolvimento 2015 #10346: Construção Ginásio Poliesportivo - Campus Parintins adicionado

#3 - 20/10/2014 15:17 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiada excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10346: Construção Ginásio Poliesportivo - Campus Parintins)

#4 - 09/12/2014 19:59 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Gestão para Obras

#5 - 05/03/2015 17:17 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 CMDI

#6 - 26/03/2015 16:44 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para .

#7 - 02/12/2015 10:17 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco alterado de Tolerado para Transferido