

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10324**  
**Construção do Ginásio Poliesportivo - Coari**

20/10/2014 14:17 - João Luiz Cavalcante Ferreira

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	17/10/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2015
<b>Encaminhado para:</b>	Pericles Veiga	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Obras		
<b>Ação:</b>	PDA2015 CCO	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Ano:</b>	2015	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RG Expansão e Reestruturação
<b>Valor Unitário :</b>	2000000.00	<b>Natureza da Despesa:</b>	Projeto Extra-orçamentário
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Ameaça à execução:</b>	Nº de Engenheiros insuficientes
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Impacto da ameaça:</b>	3
<b>Meta :</b>	Preparar os artefatos para a Licitação da	<b>Probabilidade:</b>	5
<b>Indicador:</b>	Nº de artefatos /Nº de artefatos Necessários	<b>Resposta do Risco:</b>	Transferido
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Obras, infraestrutura e inovação	<b>Tratamento do Risco:</b>	Em acompanhamento
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Promover a expansão e modernização		
<b>Descrição</b>			

**Histórico**

**#1 - 20/10/2014 14:18 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #10323: Construção do Almoxarifado/depósito - Coari adicionado

**#2 - 20/10/2014 14:18 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- copiado excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10323: Construção do Almoxarifado/depósito - Coari)

**#3 - 20/10/2014 14:22 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- copiada Plano de Desenvolvimento 2015 #10327: Construção do arruamento interno - Coari adicionado

**#4 - 20/10/2014 14:29 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- copiada excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10327: Construção do arruamento interno - Coari)

**#5 - 09/12/2014 19:48 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Categoria alterado de Gestão para Obras

**#6 - 23/02/2015 13:16 - Welesson da Silva Alencar**

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 CCO

**#7 - 15/04/2015 14:54 - Gleison Medins de Menezes**

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para Em acompanhamento

- Documento Hábíl ajustado para .

**#8 - 16/04/2015 13:10 - Rodrigo Diniz Costa**

- Arquivo Cronograma Físico-financeiro Campus Coari.xlsx adicionado

- Arquivo ORDEM DE SERVIÇO Nº071-GR\_IFAM 25-03-2015 - CAMPUS COARI.pdf adicionado

- Arquivo Planilha financeira Campus Coari.xlsx adicionado

**#9 - 01/06/2015 10:03 - Gleison Medins de Menezes**

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

**#10 - 30/07/2015 10:32 - Rodrigo Diniz Costa**

- Arquivo *ORDEM DE SERVIÇO Nº 107 - GR\_IFAM, de 27.05.2015 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE COARI.pdf* adicionado

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RG Expansão e Reestruturação

**Arquivos**

Cronograma Físico-financeiro Campus Coari.xlsx	84,846 KB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
ORDEM DE SERVIÇO Nº071-GR_IFAM 25-03-2015 - CAMPUS COARI.pdf	958,12 KB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
Planilha financeira Campus Coari.xlsx	67,243 KB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
ORDEM DE SERVIÇO Nº 107 - GR_IFAM, de 27.05.2015 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE COARI.pdf	234,03 KB	30/07/2015	Rodrigo Diniz Costa