

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10328**  
**Construção do Bloco de Sala de Aula - Coari**

20/10/2014 14:31 - João Luiz Cavalcante Ferreira

<b>Situação:</b>	Não atendida	<b>Início:</b>	17/10/2014
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/12/2015
<b>Encaminhado para:</b>	Pericles Veiga	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Obras		
<b>Ação:</b>	PDA2015 CCO	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Ano:</b>	2015	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
<b>Valor Unitario :</b>	2000000.00	<b>Natureza da Despesa:</b>	Projeto Extra-orçamentário
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Ameaça à execução:</b>	Nº de Engenheiros insuficientes
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Impacto da ameaça:</b>	3
<b>Meta :</b>	Preparar os artefatos para a Licitação da	<b>Probabilidade:</b>	5
<b>Indicador:</b>	Nº de artefatos /Nº de artefatos Necessários	<b>Resposta do Risco:</b>	Transferido
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Edifícios, infraestrutura e inovação	<b>Tratamento do Risco:</b>	.
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Promover a expansão e modernização		
<b>Descrição</b>			

**Histórico**

**#1 - 20/10/2014 14:31 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #10327: Construção do arruamento interno - Coari adicionado

**#2 - 20/10/2014 14:32 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- copiado excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10327: Construção do arruamento interno - Coari)

**#3 - 20/10/2014 14:35 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- copiada Plano de Desenvolvimento 2015 #10330: Construção do muro de divisa do terreno, tipo alambrado - Coari adicionado

**#4 - 20/10/2014 14:37 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- copiada excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10330: Construção do muro de divisa do terreno, tipo alambrado - Coari)

**#5 - 09/12/2014 19:50 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Categoria alterado de Gestão para Obras

**#6 - 23/02/2015 13:16 - Welesson da Silva Alencar**

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 CCO

**#7 - 06/03/2015 10:10 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

**#8 - 02/12/2015 10:01 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Situação alterado de Nova para Não atendida

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para .