

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10330**
Construção do muro de divisa do terreno, tipo alambrado - Coari

20/10/2014 14:35 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Não atendida	Início:	17/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Pericles Veiga	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CCO	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Ano:	2015	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Valor Unitario :	2000000.00	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Quantidade:	1	Ameaça à execução:	Nº de Engenheiros insuficientes
Status no PDA:	Planejada	Impacto da ameaça:	3
Meta :	Preparar os artefatos para a Licitação da	Probabilidade:	5
Indicador:	Nº de artefatos /Nº de artefatos Necessários	Resposta do Risco:	Transferido
Perspectivas a partir de 2015:	Obras, infraestrutura e inovação	Tratamento do Risco:	.
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização		
Descrição			

Histórico

#1 - 20/10/2014 14:36 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #10328: Construção do Bloco de Sala de Aula - Coari adicionado

#2 - 20/10/2014 14:37 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiado excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10328: Construção do Bloco de Sala de Aula - Coari)

#3 - 20/10/2014 14:38 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiada Plano de Desenvolvimento 2015 #10331: Construção do Portal do Campus - Coari adicionado

#4 - 20/10/2014 14:39 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiada excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10331: Construção do Portal do Campus - Coari)

#5 - 09/12/2014 19:50 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Gestão para Obras

#6 - 23/02/2015 13:16 - Welesson da Silva Alencar

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 CCO

#7 - 06/03/2015 10:11 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

#8 - 02/12/2015 10:01 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não atendida

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para .