

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10340**
Construção do Ginásio Poliesportivo - Campus Maués

20/10/2014 15:07 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Não atendida	Início:	17/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Pericles Veiga	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CMA		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	2000000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RG Expansão e Reestruturação
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Nº de Engenheiros insuficientes
Meta :	Preparar os artefatos para a Licitação da	Impacto da ameaça:	3
Indicador:	Nº de artefatos /Nº de artefatos Necessários	Probabilidade:	5
Perspectivas a partir de 2015:	Obras, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização	Tratamento do Risco:	Restrições organizacionais, técnicas e estruturais
Descrição			

Histórico

#5 - 09/12/2014 19:52 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Gestão para Obras

#6 - 23/02/2015 15:39 - Welesson da Silva Alencar

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 CMA

#7 - 23/03/2015 08:56 - Maria Betânia Soares Gomes

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

- Resposta do Risco ajustado para Tratado

- Tratamento do Risco ajustado para Restrições organizacionais, técnicas e estruturais e financeiras

#8 - 14/04/2015 12:31 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo CONTRATO GINÁSIO MAUÉS.pdf adicionado

- Arquivo ORDEM DE SERVIÇO GINÁSIO.jpg adicionado

- Arquivo ORDEM DE SERVIÇO Nº068-GR_IFAM 25-03-2015 - CAMPUS MAUÉS.pdf adicionado

#9 - 16/04/2015 13:15 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo excluído (ORDEM DE SERVIÇO GINÁSIO.jpg)

#10 - 16/04/2015 13:16 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo ORDEM DE SRVIÇO Nº 11 INÍCIO DAS OBRAS.pdf adicionado

#11 - 16/04/2015 13:19 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo Cronograma Físico-financeiro Campus Maués.xlsx adicionado

#12 - 16/04/2015 13:20 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo Planilha financeira Campus Maués.xlsx adicionado

#13 - 30/07/2015 10:26 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo ORDEM DE SERVIÇO Nº 104 - GR_IFAM, de 27.05.2015 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE MAUÉS.pdf adicionado

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RG Expansão e Reestruturação

#14 - 03/12/2015 09:40 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não atendida

#15 - 12/12/2015 10:37 - Maria Betânia Soares Gomes

- Situação alterado de Não atendida para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

#16 - 12/12/2015 10:39 - Maria Betânia Soares Gomes

- Situação alterado de Concluída para Não atendida

- % Terminado alterado de 100 para 0

Arquivos

CONTRATO GINÁSIO MAUÉS.pdf	2,828 MB	14/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
ORDEM DE SERVIÇO Nº068-GR_IFAM 25-03-2015 - CAMPUS MAUÉS.pdf	20,97 KB	14/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
ORDEM DE SRVIÇO Nº 11 INÍCIO DAS OBRAS.pdf	214,094 KB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
Cronograma Físico-financeiro Campus Maués.xlsx	88,199 KB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
Planilha financeira Campus Maués.xlsx	73,3 KB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
ORDEM DE SERVIÇO Nº 104 - GR_IFAM, de 27.05.2015 - COMISSÃO DE BISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE MAUÉS.pdf	35,03 KB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa