

***PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10350**
Construção da Estação de Tratamento de Esgoto - Campus Parintins

20/10/2014 16:37 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação:	Não atendida	Início:	17/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Ana Dias	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Obras		
Ação:	PDA2015 CPIN		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
Valor Unitario :	4000000.00	Ação Orçamentária:	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	Projeto Extra-orçamentário
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Nº de Engenheiros insuficientes
Meta :	Preparar os artefatos para a Licitação da	Impacto da ameaça:	3
Indicador:	Nº de artefatos /Nº de artefatos Necessários	Probabilidade:	5
Perspectivas a partir de 2015:	Pessoas, infraestrutura e inovação	Resposta do Risco:	Transferido
Obj.Estratégicos início 2015:	Promover a expansão e modernização	Tratamento do Risco:	.
Descrição			

Histórico

#1 - 20/10/2014 16:37 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiado Plano de Desenvolvimento 2015 #10349: Construção do Paisagismo - Campus Parintins adicionado

#2 - 20/10/2014 16:38 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- copiado excluído (Plano de Desenvolvimento 2015 #10349: Construção do Paisagismo - Campus Parintins)

#5 - 09/12/2014 20:06 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Categoria alterado de Gestão para Obras

#6 - 05/03/2015 17:15 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 CPIN

#7 - 09/03/2015 17:01 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Natureza da Despesa alterado de 4490-DESPESA DE CAPITAL para Projeto Extra-orçamentário

#8 - 01/12/2015 13:55 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Não atendida

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

- Resposta do Risco ajustado para Transferido

- Tratamento do Risco ajustado para .